Problemática en la ejecución presupuestal de actividades y proyectos de la Municipalidad Provincial de Huaylas - Caraz – Ancash, año 2015 by Domínguez Campos, Renán Jofre
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACULTAD DE NEGOCIOS 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
 
“PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ – ANCASH, AÑO 2015” 
 
Tesis para optar el título profesional de: 
Contador Público. 
 
Autor: 
Br. Renán Jofre Domínguez Campos 
 
Asesor: 
Mg. CPC. Rossana Cancino Olivera 
 
 
Trujillo – Perú 
2016  
 PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES  
Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS- 
CARAZ-ANCASH, AÑO FISCAL 2015. 
 
 
 
 
 
Br. Domínguez Campos, Renan Jofre ii 
 
 
APROBACIÓN DE LA TESIS 
 
 
El (La) asesor(a) y los miembros del jurado evaluador asignados, APRUEBAN la tesis 
desarrollada por el Bachiller Renán Jofre Domínguez Campos, denominada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Nombres y Apellidos 
ASESOR 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Nombres y Apellidos 
JURADO 
PRESIDENTE 
 
 
 
 
Ing. Nombres y Apellidos 
JURADO 
 
 
 
 
Ing. Nombres y Apellidos 
JURADO 
  
“PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES Y 
PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ – 
ANCASH, AÑO 2015” 
 
 PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES  
Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS- 
CARAZ-ANCASH, AÑO FISCAL 2015. 
 
 
 
 
 
Br. Domínguez Campos, Renan Jofre iii 
 
DEDICATORIA 
 
 
 
A Dios, por haberme permitido llegar 
hasta este punto de mi vida, dándome 
sabiduría, inteligencia, perseverancia y 
fortaleza para alcanzar esta meta en su 
Infinita bondad y amor. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mi esposa, Deysi M. Valdivieso Sánchez,  
a mis padres, Aníbal Domínguez Valdivieso 
y Cirila Campos de Domínguez, a mis 
hermanos, Ulda Nikita, Deysi y Ivan, a mi 
hija, Jeimy A. Domínguez Román 
 
 PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES  
Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS- 
CARAZ-ANCASH, AÑO FISCAL 2015. 
 
 
 
 
 
Br. Domínguez Campos, Renan Jofre iv 
 
  
AGRADECIMIENTO 
 
 
 
 
 
“A Dios por ser la luz que ilumina mi vida y a mis Padres por el esfuerzo y sacrificio que 
han realizado para llegar a ser un bueno profesional al servicio de la Sociedad” 
 
 
 
 
 
Al mismo es propicia la oportunidad para ser extensivo mis más sinceros agradecimientos, 
al personal de Universidad y a mi asesor Mg. CPC. Rossana Cancino Olivera  Pesantes 
por sus consejos y sus enseñanzas que han contribuido para hacer una realidad el trabajo 
de investigación 
 
 
 
 
  
 
¡Gracias a Ustedes! 
 
 
 
 
 
 
 PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES  
Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS- 
CARAZ-ANCASH, AÑO FISCAL 2015. 
 
 
 
 
 
Br. Domínguez Campos, Renan Jofre v 
 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
 
APROBACIÓN DE LA TESIS ........................................................................................................ii 
DEDICATORIA .............................................................................................................................iii 
AGRADECIMIENTO .....................................................................................................................iv 
ÍNDICE DE CONTENIDOS ............................................................................................................v 
ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................... vii 
ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................. viii 
RESUMEN ....................................................................................................................................ix 
ABSTRACT ...................................................................................................................................x 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 11 
1.1 Realidad problemática ...................................................................................................... 11 
1.2 Formulación del problema ................................................................................................ 14 
1.3 Justificación ..................................................................................................................... 14 
1.4 Limitaciones ..................................................................................................................... 15 
1.5 Objetivos .......................................................................................................................... 16 
1.5.1 Objetivo General ............................................................................................... 16 
1.5.2 Objetivos Específicos .............................................................................................. 16 
CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 17 
2.1 Antecedentes ................................................................................................................... 17 
2.1.1.  Nacionales ............................................................................................................ 17 
2.1.2  Internacionales .................................................................................................. 19 
2.2 Bases Teóricas ................................................................................................................ 20 
2.2.1 Entidad Pública ................................................................................................. 20 
2.2.2 La Gestión Pública ............................................................................................ 21 
2.2.3 Sistema Nacional de Presupuesto ..................................................................... 21 
2.2.4 El Presupuesto .................................................................................................. 21 
2.2.5 El Presupuesto Público...................................................................................... 21 
2.2.6 El proceso presupuestario en el sector público .................................................. 22 
2.2.7 Metodología del Proceso de Ejecución Presupuestal ......................................... 22 
2.2.8 Proceso de Ejecución Presupuestal ................................................................... 22 
2.2.9 Los Fondos Públicos ...................................................................................... 23 
2.2.10 Etapas de la Ejecución de Fondos Públicos ....................................................... 24 
2.2.11 Los Gastos Públicos .......................................................................................... 24 
2.2.12 Etapas de la Ejecución Gastos públicos ............................................................ 24 
2.2.13 Modificaciones Presupuestales .......................................................................... 28 
2.2.14 Metas Presupuestaria y  Evaluación Presupuestal ............................................. 30 
 PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES  
Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS- 
CARAZ-ANCASH, AÑO FISCAL 2015. 
 
 
 
 
 
Br. Domínguez Campos, Renan Jofre vi 
 
2.3 Definición de términos básicos ......................................................................................... 31 
CAPÍTULO 3.  HIPÓTESIS .......................................................................................................... 36 
3.1 Formulación de la hipótesis .............................................................................................. 36 
3.2 Operacionalización de variables ....................................................................................... 36 
CAPÍTULO 4.  MATERIAL Y MÉTODOS ..................................................................................... 37 
4.1 Tipo de diseño de investigación........................................................................................ 37 
4.2 Material ............................................................................................................................ 37 
4.2.1 Unidad de estudio ............................................................................................. 37 
4.2.2 Población .......................................................................................................... 38 
4.2.3 Muestra ............................................................................................................. 38 
4.3 Métodos ........................................................................................................................... 38 
4.3.1.  Técnicas de recolección de datos y análisis de datos ........................................ 38 
4.3.2.  Procedimientos.................................................................................................. 38 
CAPÍTULO 5. RESULTADOS...................................................................................................... 40 
5.1  Datos Generales de la Entidad ......................................................................................... 40 
5.1.1 Identificación de la Entidad Objeto de Estudio ................................................... 40 
5.2 Misión y visión de la Municipalidad Provincial de Huaylas ................................................. 41 
5.3 Organigrama .................................................................................................................... 42 
5.4 Documentos de Gestión (MOF) ........................................................................................ 43 
5.4.1 Funciones Específicas ....................................................................................... 44 
5.4.2  Funciones Específicas ....................................................................................... 45 
5.5 DESCRIBIR PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL DENTRO 
DEL AÑO FISCAL ............................................................................................................ 47 
5.6 Actos preparatorios de ejecución ...................................................................................... 49 
5.6.1 Ejecución .......................................................................................................... 50 
5.7 IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE LIMITAN EL ADECUADO PROCESO EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL. ........................................................................................................... 56 
5.8 DETERMINAR LA ESTIMACIÓN, DETERMINACION Y LA PERCEPCIÓN DE LOS 
FONDOS PÚBLICOS Y SI INFLUENCIARON EN EL ATRAZO DE EJECUCION DE 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS-
CARAZ- AÑO FISCAL 2015 ............................................................................................. 61 
5.9  COMPARAR EL PRESUPUESTO APROBADO CON LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y 
PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS-CARAZ-ANCASH, 
DEL AÑO FISCAL 2015 ................................................................................................... 73 
CAPITULO 6.- DISCUSIÓN ......................................................................................................... 95 
CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 99 
RECOMENDACIONES .............................................................................................................. 101 
REFERENCIAS ......................................................................................................................... 102 
ANEXOS ................................................................................................................................... 105 
 
 
 PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES  
Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS- 
CARAZ-ANCASH, AÑO FISCAL 2015. 
 
 
 
 
 
Br. Domínguez Campos, Renan Jofre vii 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla N° 01: Ejecución de Gastos por Actividades y Proyectos ..................................... 12 
Tabla N° 02: Documentos de la fase del compromiso .................................................... 27 
Tabla N° 03: Operacionalización de variables ................................................................ 36 
Tabla N° 04:  Funciones, experiencia, capacitación del personal .................................... 58 
Tabla N° 05: Tiempo de capacitación del personal ........................................................ 59 
Tabla N° 06: Conocimiento de las fases de la ejecución de ingresos............................. 59 
Tabla N° 07:  Conocimiento de las fases de la ejecución de gastos................................ 60 
Tabla N° 08:  Ingresos por Fuente de Financiamiento y Rubro – Año 2015 .................... 62 
Tabla N° 09:  Ingresos por Fuente de Financiamiento y Rubro – Año 2015 .................... 64 
Tabla N° 10:  Recursos Directamente Recaudados-09 RDR .......................................... 65 
Tabla N° 11:  Rubro 13. Donaciones y Transferencias.................................................... 67 
Tabla N° 12:  Rubro 07. Fondo de Compensación Comunal ........................................... 68 
Tabla N° 13:  Rubro 08. Impuestos Municipales ............................................................. 69 
Tabla N° 14:  Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas .................. 70 
Tabla N° 15:  Ejecución del ingreso a nivel de genérica Año 2015.................................. 71 
Tabla N° 16:  Transferencias por Tipo de Recurso Año 2015 ......................................... 72 
Tabla N° 17:  Ranking de Ejecución: Presupuestal Nivel Provincial Año Fiscal 2015 ...... 75 
Tabla N° 18:  Ejecución de Gasto a Nivel de Fuente de Financiamiento y  
 Rubro año 2015  ....................................................................................... 76 
Tabla N° 19:  Determinación de la Ejecución de Gasto a Nivel de Fuente de  
 Financiamiento y Rubro Año 2015 ............................................................ 77 
Tabla N° 20: Ejecución del Gasto a Nivel de Genérica Año 2015 .................................. 80 
Tabla N° 21: Avance de ejecución de actividades.......................................................... 83 
Tabla N° 22: Nivel de eficiencia a nivel de actividades................................................... 84 
Tabla N° 23: Avance de ejecución de proyectos ............................................................ 89 
Tabla N° 24: Nivel de eficiencia a nivel de proyectos ..................................................... 90 
 
 
 PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES  
Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS- 
CARAZ-ANCASH, AÑO FISCAL 2015. 
 
 
 
 
 
Br. Domínguez Campos, Renan Jofre viii 
 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura N° 01: Ejecución de gasto por fuente de financiamiento .................................... 13 
Figura N° 02: Fases del proceso presupuestario .......................................................... 22 
Figura N° 03: Pasos para obtener el certificado de Crédito Presupuestario CCP. ........ 26 
Figura N° 04: Etapas: Preparatoria para la ejecución y ejecución ................................. 28 
Figura N° 05: Modificaciones Presupuestales ............................................................... 29 
Figura N° 06: Fórmulas de eficiencia ............................................................................ 31 
Figura N° 07: Estructura Orgánica de la Gerencia fe Administración y Finanzas .......... 43 
Figura N° 08: Estructura Orgánica de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ..... 45 
Figura N° 09: Diagrama de Proceso de Ejecución Presupuestal .................................. 48 
Figura N° 10: Proceso de Ejecución Presupuestal Institucional- SIAF .......................... 48 
Figura N° 11: Flujograma para obtener el Certificado de Crédito Presupuestario CCP. 50 
Figura N° 12: Certificación – SIAF ................................................................................ 51 
Figura N° 13: Compromiso Anual – SIAF ...................................................................... 52 
Figura N° 14: Compromiso Mensual- SIAF ................................................................... 53 
Figura N° 15: Devengado – SIAF.................................................................................. 54 
Figura N° 16: Girado – SIAF ......................................................................................... 55 
Figura N° 17: Pagado – SIAF ....................................................................................... 56 
Figura N° 18: Determinación y evaluación de ingresos  ................................................ 62 
Figura N° 19: Ejecución de gasto a nivel de fuente de financiamiento y rubro  
 Año 2015 ................................................................................................ 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES  
Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS- 
CARAZ-ANCASH, AÑO FISCAL 2015. 
 
 
 
 
 
Br. Domínguez Campos, Renan Jofre ix 
 
RESUMEN 
 
 
La presente investigación se basó en la Problemática en la Ejecución Presupuestal de 
Actividades y Proyectos  de la  Municipalidad Provincial de Huaylas-Caraz-Ancash, Año 
fiscal 2015, y comprende un desarrollo progresivo de las diferentes etapas que inicia desde 
la recopilación de la información  y revisión de documentos de la municipalidad hasta el 
procesamiento de los datos obtenidos en campo, elaboración y análisis de los resultados 
que permiten integrar todas las variables de acuerdo al problema planteado.  
 
El problema planteado en el presente trabajo de investigación es ¿Cuáles son los 
principales problemas que se presentan en el proceso de la ejecución presupuestal de 
actividades y proyectos en la Municipalidad Provincial de Huaylas-Caraz-Ancash. Año 
fiscal 2015?, para dar respuesta al planteamiento del problema se trazaron los siguientes 
objetivos: 
 
Describir el proceso de ejecución presupuestal institucional dentro de un año fiscal año 
2015. Identificar los factores que limitan el adecuado proceso ejecución presupuestal, para 
que no se ejecuten según su programación. Determinar si la Estimación, Determinación, y 
la Percepción de los fondos públicos influenciaron en los atrasos de ejecución de las 
Actividades, Proyectos, y no se ejecuten según su programación y comparar el 
Presupuesto aprobado con la Ejecución de Actividades y Proyectos del año fiscal 2015. 
 
Todos estos nos permiten confirmar la hipótesis planteada de que los factores que han 
limitado la ejecución de Gasto Presupuestal de Actividades y Proyectos en la Provincia de 
Huaylas-Caraz en el Año fiscal 2015, no se respetaron la programación y la formulación 
presupuestaria que estuvo aprobada en el Presupuesto Institucional de apertura (PIA), 
dentro del año fiscal, no se ejecutaron los presupuestos aprobados, autorizados y 
modificados  dentro del año fiscal, no se respetaron los procesos administrativos  de 
ejecución de gasto dentro del año fiscal. 
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ABSTRACT 
 
 
This research was based on the Problems in the Budget Execution of Activities and Projects 
of the Provincial Municipality of Huaylas-Caraz Ancash, Fiscal Year 2015, and comprises a 
progressive development of the different stages that starts from the collection of information 
and review documents from the municipality to the processing of field data, processing and 
analysis of the results that integrate all variables according to the problem. 
 
Besides, the problem raised in this research is What are the main problems encountered in 
the process of budget execution of activities and projects of the Provincial Municipality of 
Huaylas-Caraz Ancash. Fiscal Year 2015?, to respond to the problem statement the 
following objectives were set: 
 
Describe the process of institutional budget execution within a fiscal year 2015. Identify the 
factors that limit the right budget execution process to not run according to its schedule. 
Determine whether the estimate, Determination, and the perception of public funds 
influenced in arrears enforcement activities, projects, and not run according to its schedule 
and compare the Budget approved the implementation of activities and projects of Fiscal 
Year 2015. 
 
All these, allow us to confirm the hypothesis that the factors that have limited the 
implementation of budgetary spending of Activities and Projects in the Province of Huaylas-
Caraz in fiscal year 2015, programming and budgeting that was approved were not 
respected opening Institutional Budget (PIA), within the fiscal year, not approved, 
authorized and modified within the fiscal year budgets were implemented, no administrative 
expenditure execution processes within the fiscal year were respected. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad problemática 
 
La ejecución presupuestaria del gasto público en otros países latinoamericanos en 
especial, se ejecuta por programas, técnica que utiliza el presupuesto fiscal en nuestro 
país, este gasto afecta a los diversos programas que son de competencia municipal y 
que deberían tener impacto en la sociedad civil como impulso al Desarrollo Local.  
 
Según Romero (2012), en su libro “BAJA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN 
INVERSION PÚBLICA EN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE BOLIVIA”. Menciona 
en Bolivia se cree que una baja ejecución presupuestaria refleja una mala gestión, en 
tanto que una elevada ejecución sería sinónimo de eficiencia y eficacia de la ejecución 
presupuestaria del gasto público, en los gobiernos municipales en Bolivia, es baja en 
general, mayormente atribuible a inversión pública (Proyectos), no así a la ejecución del 
gasto corriente de las alcaldías. 
 
En nuestro país, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno 
local con   autonomía económica y administrativa, que se rigen por sus presupuestos 
anuales, como instrumentos de administración y gestión. Se formulan, aprueban y 
ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de desarrollo 
concertados de su jurisdicción.  
 
Para asegurar la calidad de la inversión sólo deben priorizarse actividades y  proyectos 
que puedan ser viables y sostenibles; es decir, que satisfagan las necesidades básicas 
de la población en el ámbito de la competencia de cada nivel de gobierno, así como, el 
desarrollo de potencialidades orientadas a la generación de ingresos locales; ello con el 
compromiso de mejorar progresivamente el capital local; para este fin, es importante 
plantear e identificar correctamente los problemas, necesidades y potencialidades, que 
permitan avanzar efectiva y progresivamente hacia la mejora del bienestar y la equidad 
social. 
 
En las Provincias del Perú, existe una elevada crisis en el manejo de las instituciones 
públicas, siempre cuestionadas por su ineficiencia e ineficacia, en la gestión y logro de 
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sus objetivos, al extremo de que la ciudadanía asocia a la administración pública como 
sinónimo de mala gestión. Este último razonamiento nos lleva a la conclusión previa que 
la administración pública debe ser preponderadamente eficiente y eficaz en el logro de 
sus resultados alcanzados. A los gobiernos municipales se los considera ineficientes en 
la ejecución de sus recursos, al efecto no se han destinado muchos esfuerzos hacia la 
investigación del manejo financiero de los ingresos y   gastos que ejecutan éstas, que  
centren  su atención  en  los  resultados  obtenidos.  
 
Según en el Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2015, muestra en el caso de 
la Municipalidad Provincial de Huaylas – Caraz, Inicia su Presupuesto Inicial de Apertura 
(PIA) aprobado según Acuerdo de Concejo N° 139/MPH-CZ, con un monto de S/. 12,732 
745.00 Nuevos Soles, y según la distribución de presupuesto fue el 64.5% Actividades 
y 35.5% para Proyectos y al finalizar el periodo en su Presupuesto Inicial Modificado 
(PIM) del año fiscal 2015, fue de S/. 33, 583 430.00 Nuevos Soles, y solo se ejecutó la 
suma de S/. 15, 633 254.00 Nuevos Soles a Nivel de girado que representa el 46.9% y 
no se ejecutó, la suma de S/. 17, 905 176.00 Nuevos Soles, que representa el 54.1%, 
como se puede, ver en la Tabla N°01. 
 
Tabla N° 01 
 
EJECUCION DE GASTOS POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO FISCAL 2015 
 
DETALLE PIA PIM EJECUCION 
DISTRIBUCION AVANCE % 
PRESUPUESTO PIM 
ACTIVIDADES 8,216,969.00 12,531,584.00 10,769,635.00 64.5% 86% 
PROYECTOS 4,515,776.00 21,006,846.00 4,863,619.00 35.5% 23% 
T  O  T  A  L 12,732,745.00 33,538,430.00 15,633,254.00 100% 46.9% 
Fuente: MEF 
 
Y según la ejecución de Fuentes de Financiamientos en los gastos de Actividades y 
Proyectos en la Fuente Recurso Ordinarios con un PIM de S/. 10, 667 318.00 Nuevos 
Soles que representa el 100% solo se ejecutó el S/.1, 663 469.00 Nuevos Soles que 
representa el 15.6 %, de la fuente Recursos Directamente Recaudados 09-RDR con un 
PIM de S/. 6, 413 355.00 Nuevos Soles que representa el 100% solo se ejecutó el S/. 2, 
299 231.00 Nuevos Soles que representa el 35.9%, de la fuente de Donaciones y 
Transferencias. Con un PIM de S/. 837,558.00 Nuevos Soles que representa el 100% 
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solo se ejecutó el S/. 202,902.00 Nuevos Soles que representa el 24.2 % y por último 
de la fuente Recursos Determinados, con un PIM de S/. 15, 620 163.00 Nuevos Soles 
que representa el 100% solo se ejecutó el S/. 11, 555,151.00 Nuevos Soles que 
representa el 74 %, de las Fuentes de Financiamiento según la normativa el que se 
vuelve al tesoro público por la no ejecución es la fuente de Recursos Ordinarios: 
 
Para que exista una buena y ejecución presupuestal y financiera, se requiere de una 
buena programación y formulación presupuestaria en base a los requerimientos de 
todas las áreas involucradas como son, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia   
Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Programación de Inversiones, Oficina de 
Abastecimiento, etc.  Y que permita alcanzar los objetivos y metas planteados en forma 
eficaz y eficiente dentro del Plan estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo 
Institucional (POI), además podemos visualizar en los siguientes cuadros 
proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Figura N° 01 
EJECUCION DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
 
Fuente: MEF 
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1.2 Formulación del problema 
 ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en el Proceso de la Ejecución 
Presupuestal de Actividades y Proyectos en la Municipalidad Provincial de Huaylas-
Caraz-Ancash. Año fiscal 2015? 
 
1.3 Justificación 
 En la actualidad en todas las instituciones públicas, el presupuesto se ha constituido 
una herramienta  de planeamiento y control muy importante dentro de los procesos de 
la ejecución presupuestal de actividades y proyectos , para poder cumplir los objetivos 
institucionales, en ese sentido es importante para todas las entidades públicas, deber 
contar con profesionales y/o técnicos que cumplan con los requisitos establecidos en 
los documentos de gestión, el Manuel Organizaciones y Funciones (MOF), experiencia 
laboral, capacitados en los últimos cambios sistemáticos, páginas web, actualizaciones 
normativas  y teóricos que se dan dentro de la gestión pública, y puedan elaborar 
presupuestos que se definen a la realidad de las necesidades de las instituciones y de 
la población, a través del Plan Operativo Institucional (POI), y que se elabora y se 
aprueban dentro de un año fiscal. 
 Por lo cual, esta tesis sirve para fortalecer los conocimientos respecto a la identificación 
de los problemas para la ejecución de los presupuestos del sector público. 
 
 Es muy importante que las entidades públicas se preocupen en realizar un adecuado 
gasto del presupuesto que se le asigna, esto basado en las necesidades de cada área 
usuaria que están plasmados y aprobados dentro del Plan Operativo Institucional a corto 
plazo, y que permitan cumplir con los objetivos previstos de manera eficaz, eficiente y 
transparente. 
 
 Justificación teórica 
 Esta investigación pretende demostrar, cuales son los principales problemas de la 
ejecución presupuestal de las actividades y proyectos dentro de las instituciones 
públicas, dando cumplimiento así a la normativa presupuestal y financiero que está 
establecido en la ley de Presupuesto N° 30281 del año 2015 y en la directiva para la 
ejecución presupuestal N° 005 -2010-EF/76.01. 
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 Justificación aplicativa o práctica 
 Los problemas que se presentan en la ejecución presupuestal, generan retrasos en el 
cumplimiento de los objetivos y metas puesto que no se logra ejecutar el gasto 
planificado  al término del año fiscal.           
 A través del presente trabajo de investigación, se va identificar los principales problemas 
de influenciaron a la baja ejecución de los presupuestos de actividades y proyectos, 
plasmados en las necesidades prioritarias dentro del Plan Operativo Institucional (POI) 
y reducir el porcentaje de presupuestos no ejecutados. 
 
 Justificación valorativa  
 La presente Tesis se enmarca en la problemática de ejecución presupuestaria, sobre la 
base del presupuesto programado, formulado, ejecutado y controlado, para que estos 
sean realizados de manera eficiente, contribuyendo a la ejecución óptima y logrando 
cumplir los objetivos previstos dentro de la ejecución de gasto dentro de un año fiscal. 
 
 Justificación académica 
  Los estudiantes de Contabilidad y Finanzas tienen la posibilidad de contar con una 
tesis, en donde pueden obtener la información respecto a la problemática ejecución de 
los presupuestos, en especial dentro de los gobiernos locales basados en las 
actividades y proyectos. 
 
1.4 Limitaciones 
 Información limitada, en todas las entidades del sector público la información es muy 
confidencial, pese que existe la Ley de Transparencia en la Administración Pública, 
y especialmente en la información presupuestaria  y financiera, pero con la ayuda 
de algunos funcionarios de las áreas de Presupuesto y de Finanzas se pudo 
recolectar información y seguir adelante con el trabajo de investigación.  
 
 Periodo de tiempo de recolección de información, la distancia de la ciudad de Trujillo 
a Caraz hay una distancia en 12 horas en bus, pero no fue el impedimento para 
recolección  de la información, se tuvo que viajar y también con la ayuda de algunos 
amigos y funcionarios  que trabajan de dicha entidad se superó el problema. 
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1.5 Objetivos 
 1.5.1 Objetivo General 
 
  Determinar los principales problemas que se presentan en el proceso de la 
ejecución presupuestal de actividades y proyectos en la Municipalidad Provincial 
de Huaylas-Caraz-Ancash, año 2015. 
 
 1.5.2 Objetivos Específicos 
 
 Describir el proceso de Ejecución Presupuestal institucional dentro de un año 
fiscal año 2015. 
 
 Identificar los factores que limitan el adecuado proceso ejecución 
presupuestal, para que no se ejecuten según su programación. 
 
 Determinar si la Estimación, Determinación, y la Percepción de los fondos 
públicos influenciaron en los atrasos de Ejecución de las Actividades, 
Proyectos, y no se ejecuten según su programación. 
 
 Comparar el presupuesto aprobado con la ejecución de actividades y 
proyectos del año fiscal 2015. 
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CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes 
 La investigación realizada por el autor que se muestra a continuación, se encuentra 
enmarcada a la problemática, de la ejecución presupuestal, basados en las necesidades 
de la entidad y de la población y se realiza a través de la programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación, de los presupuestos, lo cual va a permitir la buena 
ejecución de gasto de actividades y proyectos dentro de un periodo fiscal.  
2.1.1.  Nacionales 
  Rodríguez (2011) en su tesis “LOS EFECTOS DE LA CRISIS FINANCIERA EN 
LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
USQUIL PERIODO 2009” DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE, de la 
facultad de estudios de la empresa, y su objetivo fue: obtener un detalle de los 
recursos financieros por fuentes de financiamiento que recauda la Municipalidad 
en el año 2009. Y sus principales conclusiones fueron: El Presupuesto 
Institucional como instrumento de gestión municipal es formulado sobre la base  
de sus ingresos estimados, cuya formulación toma como referencia los 
presupuestos aprobados de años anteriores, el autor demuestra que el 
presupuesto se formula a través de las diferentes fuentes de financiamiento y 
sobre la base de la presupuestos aprobados y los techos presupuestales que 
entrega el Ministerio de Economía y Finanzas es especial de la fuentes de 
financiamiento de Recursos Determinados( FONCOMUN, CANON), impuestos 
municipales, y de Recursos Directamente Recaudados RDR. 
 
  Huayan (2013), en su tesis “FACTORES ADMINISTRATIVOS QUE HAN 
LIMITADO LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICA 
EN EL MUNICIPIO DISTRITAL DE MOCHE PERIODO 2006-2013” de la 
Universidad Nacional de Trujillo de la facultad de ciencias económicas señala, 
en sus objetivos fueron: Identificar y analizar las deficiencias en los procesos 
administrativos que sigue la Municipalidad Distrital de Moche para realizar la 
Inversión. Proponer lineamientos de política para mejorar la ejecución del gasto 
presupuestal de inversión pública de la Municipalidad Distrital de Moche. Y sus 
principales conclusiones fueron: Los factores que han limitado la ejecución de 
gasto presupuestal de inversión pública en el Municipio Distrital de Moche 
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durante el periodo 2006-2013 han sido los deficientes procesos administrativos 
que se siguen para realizar la inversión la escasez de personal y consultores 
especializados para desarrollar el ciclo del proyecto establecido en el Sistema 
Nacional de Inversión Pública. Aplicar y adoptar una política de inversión 
adecuada para mejorar la ejecución del gasto presupuestal de inversión pública 
de la Municipalidad Distrital de Moche, el autor demuestra que para la 
elaboración de los proyectos se necesita consultores especializados en la 
materia en especial de los proyectos y a la vez es muy necesario implantar una 
política para mejorar la ejecución del gasto presupuestal. 
 
  Palacios (2013), en su tesis, “EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO 
EN RESULTADOS COMO INSTRUMENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES 
EN LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE, (2013), de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, de la facultad de ciencias económicas 
señala, en su objetivo fue: Analizar la eficacia y la efectividad del presupuesto de 
las inversiones en relación con el Plan Desarrollo Concertado Distrital. Y sus 
principales conclusiones fueron: Al analizar la eficacia y efectividad del 
presupuesto de inversiones de la Municipalidad Distrital de Casa Grande; 
buscamos medir el grado cumplimiento de los objetivos y metas del Presupuesto 
Participativo en la población beneficiaria, en el periodo 2012; y los resultados 
programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles, el autor 
demuestra que una de las herramientas de medir el grado de eficiencia y 
efectividad es el grado de cumplimiento de los objetivos y metas y que según el 
Ministerio de Economía y Finanzas se realiza a través de la presentación de la 
evaluación presupuestal semestral y anual de cada año fiscal. 
 
  Mejía (2014) en su tesis “EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS COMO 
HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN GERENCIAL DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA” de la Universidad Privada 
Antenor Orrego, de la Facultad de Ciencias Económicas señala, en sus objetivos 
fueron: Determinar el modo en que el Presupuesto por Resultados como 
herramienta influye en la mejora de la Gestión Gerencial de la Municipalidad 
Provincial de Barranca respecto a la ejecución de sus actividades. Establecer la 
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forma en que el Presupuesto por Resultados como herramienta influye en la 
mejora de la Gestión Gerencial de la Municipalidad Provincial de Barranca 
respecto al cumplimiento de sus objetivos y metas. Y sus principales 
conclusiones fueron: El Presupuesto por Resultados como herramienta influye 
en la Gestión Gerencial de la Municipalidad Provincial de Barranca respecto a la 
planificación de sus actividades, porque permite la utilización del plan estratégico 
institucional que constituye un instrumento fundamental que orienta la Gestión 
Municipal en lo que respecta a los objetivos y metas. El Presupuesto por 
Resultados como herramienta influye en la mejora de la Gestión Gerencial de la 
Municipalidad Provincial de Barranca respecto al cumplimiento de sus objetivos 
y metas, por cuanto dispone dentro del proceso presupuestario de las fases de 
control y evaluación de la gestión presupuestaria, la primera es aquella en la que 
se monitorea el comportamiento del presupuesto institucional en lo que respecta 
a los ingresos y gastos, así como del avance en el cumplimiento de las metas 
presupuestarias y la segunda es el conjunto de procesos de análisis para 
determinar sobre la base continua en el tiempo, los avances físicos y financieros 
obtenidos. 
 
2.1.2  Internacionales 
  Zúñiga (2015) en su tesis “ANÁLISIS DE LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS 
PARA LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE LAS PROFORMAS 
PRESUPUESTARIAS EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO DEL 
ECUADOR” de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias 
Económicas señala, en sus objetivos fueron: Investigar las metodologías para la 
elaboración de proformas presupuestarias de las instituciones públicas de dos 
países de la región, Chile y Argentina. Analizar las mejores prácticas 
internacionales para poder estimar presupuestos en las Instituciones Públicas. Y 
sus principales conclusiones fueron:  
  Al analizar el proceso de elaboración de los Presupuestos públicos de Chile, se 
determina que el mismo aplica la técnica “Presupuesto por Resultados”, su 
horizonte presupuestario es de mediano plazo (3 años), la Programación 
presupuestaria Plurianual no es obligatoria para sus Instituciones Públicas, dado 
que la herramienta elemental es el Presupuesto Anual, alinea los procesos de 
planificación, presupuesto y evaluación, estima los ingresos a través de la 
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aplicación de la Metodología del Balance Estructural o Balance Cíclicamente 
Ajustado y los gastos deben ser proyectados considerando que el Gasto Fiscal 
deba ser compatible con el superávit estructural del 0,5%  del PIB, guardando 
coherencia entre ingresos y gastos.   
  Argentina, formula sus presupuestos en base a la técnica del “Presupuesto por 
Programas”, su horizonte presupuestario es de largo plazo de 3 a 5 años, 
proyecta Plurianualmente, presenta brechas entre la vinculación que debe existir 
entre la planificación, el presupuesto y la evaluación; sin embargo, el 
presupuesto y la planificación se encuentran altamente articulados, en cuanto a 
la estimación de ingresos lo realizan a través del método directo en donde se 
calculan los recursos considerando todas las variables que podrían afectar en la 
recaudación de los tributos, se observa que Chile cuenta con un 98%, Argentina 
95% y Ecuador un 94%, es necesario destacar que en Ecuador la tendencia 
histórica de ejecución presupuestaria ha ido incrementando año a año, debido 
en su gran parte a la especialización y el mejoramiento en los modelos, procesos 
y diseños de formulación presupuestaria que el Ministerio de Finanzas. El autor 
demuestra la programación de presupuestos en los tres países vecinos su 
presupuesto se estima en base a los ingresos proyectados igual que en Perú, y 
se elabora de 3 ha 5 años proyectados que el Perú se llama Programación 
Multianual, en nuestro país los presupuestos se formulan en Programas 
Presupuestos y Presupuestos por Resultados según  la estimación de los 
ingresos en función de PIB. 
 
2.2 Bases Teóricas 
 2.2.1 Entidad Pública 
  Según el Ministerio de Economía y Finanzas en la Ley 28411 General Presupuesto 
Público en su Art. 5 menciona, la Entidad Publica es todo organismo con 
personería jurídica comprendido en los niveles de Gobierno Nacional, Gobierno 
Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos Organismos Públicos 
Descentralizados y empresas, creados o por crearse; los Fondos, sean de 
derecho público o privado cuando este último reciba transferencias de fondos 
públicos; las empresas en las que el Estado ejerza el control accionario; y los 
Organismos Constitucionalmente Autónomos. 
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 2.2.2 La Gestión Pública 
  Alzate (2009), señala entendiéndose por administración pública como la actividad 
que se desarrolla en los organismos oficiales para el cumplimiento de los fines del 
estado, está interviene en la planeación, ejecución y control de las actividades de 
las organizaciones; en la obtención de los insumos que permiten la toma de 
decisiones y en la organización y operación de los instrumentos para que tales 
decisiones se ejecuten. 
 
 2.2.3 Sistema Nacional de Presupuesto 
  Chávez (2015), “el Sistema Nacional de Presupuesto es una de las partes 
fundamentales de la administración financiera del Estado y regula el proceso 
presupuestario desde la terminación de ingresos y gastos del Estado, así como su 
asignación y ejecución. El SNP tiene como pilar fundamental el presupuesto, el 
cual es el documento maestro donde se proyectan ingresos y gastos pero además 
es la base para el seguimiento de la ejecución de estos.  (Pp 13-15). 
 
 2.2.4 El Presupuesto 
  Según el Ministerio de Economía y Finanzas en la Ley 28411 General Presupuesto 
Público en su Art. 8 menciona: El Presupuesto constituye el instrumento de gestión 
del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en 
su Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la expresión cuantificada, 
conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una 
de las Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que 
financian dichos gastos. 
 
 2.2.5 El Presupuesto Público 
  Martínez (2015), el Presupuesto Público, constituye el instrumento de gestión del 
Estado para el logro de los resultados a favor de la población, a través de la 
prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia 
por parte de la Entidades. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y 
sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las 
entidades del sector público y que reflejan los ingresos que financian dichos 
gastos.  (pp. 98-99). 
 PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES  
Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS- 
CARAZ-ANCASH, AÑO FISCAL 2015. 
 
 
 
 
 
Br. Domínguez Campos, Renan Jofre  Pág. 22 
 
 2.2.6 El proceso presupuestario en el sector público 
  Rodríguez, (2011), Es el proceso en el cual se prepara el presupuesto teniendo 
en cuenta todos los Planes estratégicos y estos a su vez constituyen instrumentos 
orientados de la gestión institucional y sirve únicamente de guía para dar inicio a 
la preparación de los presupuestos institucionales (Pp.63). 
 
 2.2.7 Metodología del Proceso de Ejecución Presupuestal 
  Chávez (2015), el proceso presupuestario está compuesto por las siguientes 
etapas: i) programación, ii) formulación, iii) aprobación, iv) ejecución y v) 
evaluación del presupuesto. Estas etapas tienen lugar en los ejercicios fiscales del 
año t-1y t, según lo observado en siguiente cuadro (pp. 18-40) 
Figura N° 02 
FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 
 
Fuente: DGPP – MEF 
 2.2.8 Proceso de Ejecución Presupuestal 
 Según el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Ley N° 28411, General 
de Presupuesto Público en su Art. 25, y en la Directiva N° 005-2010-EF, en el 
Capítulo III, describe todo el proceso de Ejecución Presupuestal, es la etapa en la 
que se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de 
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conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos, es 
el proceso de Ejecución Presupuestal está sujeta al régimen del Presupuesto 
Anual y sus modificaciones conforme a Ley General, se inicia el 1  de Enero y 
culmina 31 de Diciembre de cada año fiscal. Durante dicho periodo se perciben 
ingresos y se atienden las obligaciones de gasto conformidad con los créditos 
presupuestarios autorizados en los presupuestos. 
 
 Según, Chávez (2015), el primer paso en la fase de ejecución es definir la 
disponibilidad de fondos públicos, que son aquellos recursos que generan las 
fuentes para el cumplimiento de los fines del sector público, independiente de 
donde provengan, la ejecución de los créditos presupuestarios es responsabilidad 
de cada pliego, ya que estos son los responsables del uso y afectación de los 
recursos que le han sido aprobados. 
 
 El proceso de ejecución presupuestal ocurre dentro del periodo correspondiente 
al presupuesto anual, es decir, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre 
de cada año fiscal. Durante dicho periodo se perciben los ingresos y se atienden 
obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios 
autorizados en el presupuesto.  (pp.31). 
 
2.2.9 Los Fondos Públicos 
          En el Art. 11 de la Ley 28411 General Presupuesto Público, los fondos públicos se 
estructuran siguiendo las Clasificaciones Económica y por Fuente de 
Financiamiento que son aprobadas, según su naturaleza, mediante Resolución 
Directoral de la Dirección Nacional del Presupuesto Público y se dividen en: 
 Ingresos Corrientes.- Agrupa los recursos provenientes de tributos, venta de 
bienes, prestación de servicios, rentas de la propiedad, multas, sanciones y 
otros Ingresos Corrientes.  
 Ingresos de Capital.- Agrupa los recursos provenientes de la venta de activos 
(inmuebles, terrenos, maquinarias, etc.), las amortizaciones por los préstamos 
concedidos (reembolsos), la venta de acciones del Estado en Empresas y 
otros Ingresos de Capital.  
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 Transferencias.- Agrupan los recursos sin contraprestación y no 
reembolsables provenientes de Entidades, de personas naturales o jurídicas 
domiciliadas o no domiciliadas en el país, así como de otros gobiernos.  
 
 Financiamiento.- Agrupa los recursos provenientes de operaciones oficiales 
de crédito interno y externo, así como los saldos de balance de años fiscales 
anteriores.  
 
 2.2.10 Etapas de la Ejecución de Fondos Públicos 
             Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en la Ley General del Presupuesto 
Público N°28411, en su Art.32, La ejecución de los fondos públicos se realiza en 
las etapas siguientes 
 Estimación, cálculo o proyección de los ingresos que por todo concepto se 
espera alcanzar durante el año fiscal, considerando la normativa, 
considerando la normativa aplicable a cada concepto de ingreso. 
 
 Determinación, cuando se establece el concepto, monto, oportunidad y la 
persona natural o jurídica que debe efectuar un pago o desembolso de fondos 
a favor de una entidad. 
 
 Percepción, cuando se produce la recaudación, captación u obtención 
efectiva del ingreso.    
 
 2.2.11 Los Gastos Públicos 
  Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en la Ley General del Presupuesto 
Público N°28411, en su Art.12. Los Gastos Públicos son el conjunto de 
erogaciones qué por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de 
deuda, realizan las Entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados 
en los presupuestos respectivos, para ser orientados a la atención de la prestación 
de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las Entidades de 
conformidad con sus funciones y objetivos institucionales.              
  2.2.12 Etapas de la Ejecución Gastos públicos                  
  Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, 
en el Art. 12, menciona la ejecución del gasto público es el proceso a través del 
cual se atienden las obligaciones de gasto con el objeto de financiar la prestación 
de los bienes y servicios públicos y, a su vez, lograr resultados, conforme a los 
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créditos presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos 
institucionales de los pliegos, en concordancia con la PCA, tomando en cuenta el 
principio de legalidad, y asignación de competencias y atribuciones que por Ley 
corresponde atender a cada entidad pública, así como los principios 
constitucionales de Programación y Equilibrio Presupuestario reconocidos en los 
artículos 77º y 78º de la Constitución Política del Perú, y está compuesto por dos  
etapas: “ preparatoria para la ejecución y ejecución” 
  Preparatoria para la ejecución. 
 Programa de compromisos anules (PCA), La PCA es un instrumento de 
programación del gasto público de corto plazo, por toda fuente de 
financiamiento, que permite la constante compatibilización de la programación 
del presupuesto autorizado, con el marco macroeconómico multianual, las 
reglas fiscales contenidas en la Ley de Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal y la capacidad de financiamiento del año fiscal respectivo, en un marco 
de disciplina, prudencia y responsabilidad fiscal. 
 
 Certificación del Crédito Presupuestario, La certificación de crédito 
presupuestario, constituye un acto de administración cuya finalidad es 
garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de 
afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional 
autorizado para el año fiscal respectivo, en función a la PCA, previo 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto 
materia del compromiso. 
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Figura N° 03 
PASOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE  
CREDITO PRESUPUESTARIO CCP. 
 
Fuente: DGPP – MEF 
 
 Ejecución. 
 En el Art. 33 de la Ley General del Presupuesto Público N° 28411, La ejecución 
del gasto público comprende las etapas siguientes: 
 Compromiso, según la Directiva N° 005-2010-EF, en el Art. 14.1 ,el 
compromiso es el acto de administración mediante el cual el funcionario 
facultado a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad 
acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la 
realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o 
determinable, afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en 
el marco de los presupuestos aprobados, la PCA y las modificaciones 
presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la 
generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El 
compromiso debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo 
su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del 
respectivo documento oficial, El compromiso se sustenta en los siguientes 
documentos: 
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Tabla N° 02 
                  DOCUMENTOS DE LA FASE DEL COMPROMISO 
 
Fuente: MEF 
 
  Devengado, según la Directiva N° 005-2010-EF, en el Art. 14.2, es el acto de 
administración mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada 
de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación 
documentaria ante el órgano competente de la realización de la prestación o 
el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al 
presupuesto institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto. 
Esta etapa del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la Dirección 
Nacional del Tesoro Público. 
 
  Pago, Según la Directiva N° 005-2010-EF, en el Art. 14.3, el pago es el acto 
de administración mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el 
monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del 
documento oficial correspondiente. Está prohibido efectuar pagos de 
obligaciones no devengadas. Esta etapa del gasto se sujeta a las 
disposiciones que dicta la Dirección Nacional del Tesoro Público. 
 PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES  
Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS- 
CARAZ-ANCASH, AÑO FISCAL 2015. 
 
 
 
 
 
Br. Domínguez Campos, Renan Jofre  Pág. 28 
 
                Figura N° 04 
             “ETAPAS: PREPARATORIA PARA LA EJECUCIÓN Y EJECUCIÓN” 
 
Fuente:  MEF 
 
 
 2.2.13 Modificaciones Presupuestales 
 Según la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, en el Art. 10  y sus modificatorias del  
Ministerio de Economía y Finanzas, las modificaciones presupuestarias que se 
aprueben en el Nivel Institucional, así como en el Funcional Programático, 
conllevan al incremento o a la disminución de la cantidad de las metas 
presupuestarias aprobadas en el presupuesto institucional del pliego o a la 
creación de nuevas metas presupuestarias. En las modificaciones 
presupuestarias que aprueben las entidades para el financiamiento de proyectos 
de inversión pública, se deberá tener en cuenta que dichos proyectos hayan sido 
declarados viables conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Inversión 
Pública., y existen dos tipos de modificaciones presupuestales, ver en la figura 
N° 04. 
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Figura N° 05 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VV 
 
                     Fuente: Elaboración Propia 
 
 Modificaciones Presupuestal en el Nivel Institucional.  
 Transferencias de partidas (T.O. 001), constituyen traslados de créditos 
presupuestarios entre pliegos. 
 
 Crédito Suplementario (T.O.002), constituyen incrementos en los créditos 
presupuestarios autorizados, provenientes de mayores recursos respecto de los 
montos establecidos en la ley de Presupuesto del Sector Público. 
 
 Modificaciones Presupuestal en el Nivel Funcional Programático 
 Son modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional Programático que se 
efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada pliego, las 
habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados 
por el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos. 
 Las modificaciones presupuestarías en el nivel Funcional Programático son 
aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de 
Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad. El Titular puede delegar 
dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa, la misma que debe 
ser publicada en el Diario Oficial El Peruano. 
MODFICCIONES 
PRESUPUESTALES 
NIVEL 
INSTITUCIONAL 
NIVEL FUNCIONAL 
PROGRAMATICOO 
CREDITOS 
SUPPLEMENTA-
RIOS 
 
TRANS.ENTRE 
PARTIDAS 
ANULACIONES 
Y  
HABILITACION
ES 
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 Anulaciones y Habilitaciones  (T.O.003) 
 
Las Anulaciones, constituyen la supresión total o parcial de los créditos 
presupuestarios de actividades o proyectos. 
Las Habilitaciones, constituyen el incremento de los créditos 
presupuestarios de actividades y proyectos con cargo a anulaciones de la 
misma actividad o proyecto, o de otras actividades y proyectos. 
 
 2.2.14 Metas Presupuestaria y  Evaluación Presupuestal 
 Metas Presupuestaria 
  Es la expresión concreta y cuantificable que se caracteriza el producto de las 
Actividades y Proyectos establecidos para el año fiscal y se componen de 
cuatro elementos: 
 Finalidad (objeto preciso de la meta) 
 Unidad de Medida (magnitud que se utiliza para su medición) 
 Cantidad (número de unidades de medida que se espera alcanzar) 
 Ubicación geográfica (ámbito distrital donde se ha previsto la meta). 
 
 Evaluación Presupuestal  
Martínez (2015), En la fase de la evaluación Presupuestaria, en adelante 
Evaluación, se realiza la medición de los resultados obtenidos y análisis de 
las variaciones físicas y financieras observadas, en relación a lo aprobado 
en los presupuestos del sector público, utilizando instrumentos tales como 
los indicadores de desempeño en la ejecución del gasto. Esta evaluación 
constituye fuente de información para fase de programación presupuestaria, 
concordante con la mejora del gasto público, las fórmulas para determinar la 
evaluación. (pp. 381). 
El objetivo de la evaluación es, apreciar el desempeño en la Gestión 
Presupuestaria correspondiente a cada Ejercicio Presupuestal, vincular los 
indicadores definidos por las Entidades durante el proceso de programación 
y formulación del presupuesto, con los resultados obtenidos al finalizar el 
periodo. 
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Figura N° 06 
FORMULAS DE EFICIENCIA 
 
         Fuente: MEF 
 
2.3 Definición de términos básicos 
 Entidad pública 
 Todo organismo con personería jurídica comprendido en los niveles de Gobierno 
Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos Organismos 
Públicos Descentralizados y las Sociedades de Beneficencia Pública. Los fondos, sean 
de derecho público o privado cuando este último reciba transferencias de fondos 
públicos; las empresas en las que el Estado ejerza el control accionario; y los 
Organismos Constitucionalmente Autónomos. 
 Unidad Ejecutora. 
 Es la encargada de conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de los 
fondos que administran, conforme a las normas y procedimientos del Sistema Nacional 
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de Tesorería y en tal sentido son responsables directas respecto de los ingresos y 
egresos que administran 
 
 Actividad  
 Tareas necesarias para mantener la operatividad de las acciones de la municipalidad, 
es continua y permanente, incrementa el grado de desarrollo de los servicios públicos, 
como por ejemplo: limpieza pública, alumbrado público, parques y jardines, entre otros. 
  
 Proyecto. 
 Es el conjunto de operaciones limitadas en el tiempo de las cuales resulta un producto 
final (metas presupuestales) que concurre a la expansión de la acción de gobierno. 
 
 Año Fiscal. 
 Periodo que se ejecuta el presupuesto del sector público y que coincide con el año 
calendario, es decir se inicia el primero de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre.  
 
 Ejecución Presupuestaria 
Etapa del proceso presupuestario en la que se perciben los ingresos y se atienden 
las obligaciones de los gastos de conformidad con los créditos presupuestarios 
autorizados en el presupuesto. 
 
 Aprobación del presupuesto 
Acto por el cual se fija legalmente el total del crédito presupuestario, que comprende 
el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. 
 
 Crédito suplementario 
Modificación presupuestaria que incrementa el crédito presupuestario autorizado a 
la entidad, proveniente de mayores recursos respecto a los montos aprobados. 
 
 Gasto corriente 
Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de producción de bienes 
y prestación de servicios, tales como gastos de consumo y gestión operativa, 
servicios básicos, prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y otros. 
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Están destinados a la gestión operativa de la entidad pública durante la vigencia del 
año fiscal. 
 
 Gasto de capital 
Erogaciones destinadas a la adquisición de activos tangibles e intangibles y a 
inversiones financieras en la entidad pública, incrementa el activo del sector público 
y sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. 
 
 Ingresos corrientes 
Ingresos que se obtienen de modo regular o periódico. Agrupan los recursos 
provenientes de tributos, venta de bienes, prestación de servicios, rentas de la 
propiedad, multas, sanciones y otros ingresos corrientes. 
 
 Ingresos de capital 
Recursos financieros se obtienen de modo eventual, agrupan los recursos 
provenientes de la venta de activos (inmuebles, terrenos, maquinarias, entre otros), 
las amortizaciones por los préstamos concedidos (reembolso, la venta acciones 
del Estado en empresas y otros ingresos de capital. 
 
 Clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos. 
Instrumentos técnicos que permiten el registro ordenado y uniforme de las 
operaciones del Sector Público durante el proceso presupuestario. 
 
 Calendario de compromisos institucional 
Acto de administración de programación mensual para hacer efectivo la ejecución 
de las obligaciones comprometidas y devengadas, con sujeción a la percepción de 
los ingresos que constituye su financiamiento. 
 
 Gasto pagado 
Proceso que consiste en la efectivización del cheque emitido, la carta orden y la 
transferencia electrónica; se sustenta con el cargo en la correspondiente cuenta 
bancaria. 
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 Meta 
Es la expresión cuantificada de los resultados, productos y actividades, según 
corresponda, en el caso de los proyectos es la expresión cuantificada de las 
acciones de inversión y obras. 
 
 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
Previsión inicial de los ingresos y Gastos a ser ejecutados durante un periodo 
anual, su aprobación se sujeta a la normativa presupuestaria establecida por la 
General, Leyes anuales y Directivas que emite la Dirección General de 
Presupuesto Público. 
 
 Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
Presupuesto actualizado de la entidad a consecuencia de las modificaciones 
presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel programático, efectuados 
durante al año fiscal, a partir del PIA. 
 
 Saldo de Balance 
Es el saldo de los recursos financieros que se obtienen luego de culminado el 
ejercicio anterior, (Ingresos – Egresos = saldo de balance) 
 
 Rubro 
Título con el cual se designa un grupo de partidas o de cuentas contables. 
 
 Siaf 
Sistema Integrado de Administración Financiera, es un sistema informático que 
permite administrar, mejorar y supervisar las operaciones de ingresos y gastos de 
las Entidades del Estado, además de permitir la integración de los procesos 
presupuestarios, contables y de tesorería de cada entidad. 
 
 Programación de Compromisos Anual (PCA) 
La PCA es un instrumento de programación del gasto público de corto plazo, por 
toda fuente de financiamiento, que permite la constante compatibilización de la 
programación del presupuesto autorizado. 
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 Eficacia  
El Indicador de Eficacia identifica el avance en la ejecución presupuestaria de 
los ingresos y gastos, así como el grado de cumplimiento de las metas del pliego, 
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y al Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM). 
 
 Eficiencia 
El Indicador de Eficiencia determina la óptima utilización de los recursos públicos 
asignados a cada meta presupuestaria respecto de las previsiones de gastos 
contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM). El presente indicador se aplica a la Evaluación 
Presupuestaria Semestral y Anual. 
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CAPÍTULO 3.  HIPÓTESIS 
3.1 Formulación de la hipótesis 
 Los principales problemas que afectarían al proceso de la ejecución presupuestal de las 
actividades y proyectos, en la Municipalidad Provincial de Huaylas, Caraz-Ancash, 
serían los siguientes: 
 No se respetaron la programación y la formulación presupuestaria que estuvo 
aprobada en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), y en el Presupuesto 
Inicial Modificado (PIM) dentro del año fiscal. 
 No se ejecutaron los presupuestos aprobados, autorizados y modificados dentro del 
año fiscal. 
 No se respetaron los procesos administrativos de ejecución de gasto dentro del año 
fiscal. 
3.2 Operacionalización de variables 
Tabla N° 03 
 
VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de la  
ejecución 
presupuestal  
 
 
 
 
Es la etapa en la que se 
perciben los ingresos y se 
atienden las obligaciones 
de gasto de conformidad 
con los créditos 
presupuestarios 
autorizados, está sujeta al 
régimen del Presupuesto 
Anual y sus modificaciones 
conforme a Ley General, se 
inicia el 1  de Enero y 
culmina 31 de Diciembre de 
cada año fiscal. 
 
 
Ejecución de los 
fondos públicos. 
 
 
 
 
 
% de avance de 
ejecución  de los 
fondos públicos 
dentro del año 
fiscal. 
 
 
Ejecución de los 
gastos públicos 
 
 
 
 
 
% de avance de la 
ejecución de los 
gastos públicos 
dentro del año 
fiscal. 
 
 
Evaluación del 
gasto 
 
 
Según indicadores 
de eficiencia y 
eficacia respecto al 
PIA y PIM 
 
 
        Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO 4.  MATERIAL Y MÉTODOS 
 
4.1 Tipo de diseño de investigación 
  No Experimental, porque se realiza sin manipular deliberadamente las variables, se 
observará el fenómeno tal como se encuentra dentro de su contexto. 
 Explicativo, debido a que el propósito de la presente investigación es determinar los 
principales problemas que han limitado la ejecución del gasto, de actividades y 
proyectos en la Municipalidad Provincial de Huaylas-Caraz, año fiscal 2015, mediante 
el establecido de relaciones de causa – efecto. 
 
 Diseño de estudio: 
 
M=         Ge          O        X 
 
Donde: 
M            =  Muestra 
G            =  Grupo Experimental 
O            =  Observación. 
X             =  Variable de estudio 
 
         Variables: 
       Dependiente: Proceso de ejecución Presupuestal. 
 
4.2 Material 
 4.2.1 Unidad de estudio 
  El presente estudio de investigación se desarrollará en la Municipalidad 
Provincial de Huaylas Caraz-Ancash, a través de las áreas involucradas 
directamente se brindará la información relevante y sostenida, la cual se 
garantiza la confiabilidad. 
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 4.2.2 Población 
  Evaluación Presupuestal Anual -2015, del  SIAF y reportes  de la página de 
MEF. (Consulta amigable), de la Municipalidad Provincial de Huaylas- Caraz 
–Ancash. 
  Los Funcionarios de las áreas involucradas en la Ejecución Presupuestal. 
 
 4.2.3 Muestra 
  Presentación de la Evaluación Presupuestal Anual- 2015 al Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 
4.3 Métodos 
 4.3.1.  Técnicas de recolección de datos y análisis de datos 
  Técnicas de recolección de datos 
 
  En la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos. 
 Análisis documental de todos los reportes, del Ministerio de Economía 
y Finanzas a través de página CONSULTA AMIGABLE, reportes de SIAF 
y de la información de la evaluación presupuestal, información facilitado 
por la entidad del año fiscal 2015, donde contiene toda la información de 
la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a nivel de actividades y 
proyectos. 
 
 Entrevistas, las cuales se utilizó como instrumento el cuestionario a los 
funcionarios y jefes de unidades de las Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Huaylas-
Caraz, para poder determinar su visión general sobre la problemática de 
la ejecución presupuestal de actividades y proyectos del año fiscal 2015.  
 
 4.3.2.  Procedimientos 
  El procedimiento metodológico que se utilizó es el siguiente: 
  Elección de tema e indagaciones preliminares, determinación de la realidad 
problemática, justificación y planteamiento del problema, objetivo general, 
objetivos específicos, elaboración del marco teórico, formulación de la 
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hipótesis, posteriormente se procedió a la recolección, procesamiento y 
análisis de los datos de la siguiente manera. 
 
  Se analizaron los reportes, informes  de evaluación presupuestal (SIAF) y del 
Ministerio de Economía y Fianzas y los reportes de las Pagina Web consulta 
amigable del año fiscal 2015, referidos al presupuesto inicial de apertura 
(PIA), presupuesto inicial modificado (PIM), ejecución de ingresos por las 
diferentes Rubros y Fuentes de Financiamiento, la ejecución de gastos de 
actividades y proyectos por la diferentes Rubros y Fuentes de financiamiento 
y por programas presupuestales, y los informes de contraloría y auditoria. 
 
  Luego se identificó los indicadores de avance de eficacia y la optima 
utilización de recursos según la  eficiencia,  de ejecución presupuestal de las 
actividades y proyectos desde la fase de la Presupuesto Inicial de Apertura 
hasta la fase del pago para poder determinar la problemática de la ejecución 
presupuestal  y saldos de balance. 
 
  A fin de poder determinar el proceso de análisis se procedió a entrevistar a 
través del cuestionario a los funcionarios y profesionales de las áreas 
involucradas de la ejecución presupuestal. 
 
  Finalmente se analizó y proceso la información recopilada de los documentos, 
reportes y entrevistas, luego se procedió a la redacción de la presentación del 
informe de tesis para su sustentación.  
 
  Métodos de análisis de datos: 
 
  De la información obtenida y presentada en tablas y gráficos se analizó 
cualitativamente y cuantitativa, de tal manera que permitan establecer la 
relación de influencia de la variable. 
 
  Los métodos necesarios para el análisis de datos se recogen de la estadística, 
la cual hace posible la recolección, análisis e interpretación de datos.  
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
5.1  Datos Generales de la Entidad 
 5.1.1 Identificación de la Entidad Objeto de Estudio 
  Razón Social   :   Municipalidad Provincial de Huaylas Caraz Ancash. 
  RUC                :   20146925767 
  Dirección             :   Jr. San Martin N° 1121- Frente a la Plaza de Armas 
  Representante Legal:  Sr. Renzo Martínez Canchumani (Alcalde) 
  Actividad      :  Administración Pública 
 
  La provincia de Huaylas es una de las provincias del departamento de Ancash, 
que tiene como su capital a Caraz y se encuentra ubicada a 67 km. al norte de 
la ciudad de Huaraz a una altitud de 2,285 m.s.n.m. y tiene una superficie de 
2,292.78 km2. 
 
  
                PLAZA DE ARMAS                                                                                ALCALDE  Y REGIDORES 
 
 La Municipalidad Provincial de Huaylas, tiene como Alcalde al Sr. Renzo 
Martínez Canchumani, y a nueve (09) Regidores con quienes conforma el 
Concejo Municipal. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ. 
El local institucional de La Municipalidad Provincial de Huaylas, se encuentra 
ubicado en la ciudad de Caraz, sito en el Jr. San Martín Nº 1121 – Plaza de 
Armas y la infraestructura es propia. En este local funcionan la mayoría de 
Gerencias, Oficinas y Unidades que conforman la estructura orgánica.  
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 5.2 Misión y visión de la Municipalidad Provincial de Huaylas 
 
 
 Visión  
 
  La Provincia de Huaylas al 2021, es el primer destino turístico, promueve el 
turismo ecológico y cultural, con servicios de calidad, desarrolla una actividad 
agropecuaria y forestal competitiva y rentable en armonía con el medio 
ambiente, con productores organizados, es un espacio seguro para la vida, 
propicio para la inversión, con niveles aceptables de educación y salud 
comprometidos con el desarrollo, capitaliza los beneficios de la infraestructura 
vial, desarrollo urbano y rural. 
   
 Misión. 
 
  Los gobiernos locales de la Provincia de Huaylas, en concertación con la 
sociedad civil promueven las condiciones adecuadas para el desarrollo 
sostenible con valores y cumplimiento de compromisos en beneficio de los 
pobladores urbanos y rurales. 
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5.3 Organigrama 
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5.4 Documentos de Gestión (MOF) 
 Con fecha 24 de Febrero -2014, según resolución de Alcaldía N° 103 –MPHy, se 
aprobó el documento de gestión, el Manual de Organización y Funciones- MOF del 
año fiscal 2014, vigente el 2015, donde está establecido los Funciones de la Áreas 
involucradas de la Ejecución Presupuestal, según organigrama llamados órganos de 
apoyo y asesoramiento con es la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto como podemos mencionar algunas Funciones:  
 
Figura N° 07 
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 
 
 
Fuente: La Municipalidad  
 
 Funciones Generales del Órgano la Gerencia de Administración y Finanzas, Es un 
órgano de apoyo de segundo nivel organizacional dentro de la estructura orgánica 
de la Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente de la Gerencia 
Municipal, es la encargada de planear, organizar, dirigir, programar, coordinar, 
ejecutar y evaluar las actividades relacionadas con la administración de los recursos 
económicos, materiales, financieros, patrimoniales y el potencial humano en 
concordancia con las normas legales de cada Sistema Administrativo. 
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5.4.1 Funciones Específicas 
 1. Formular y proponer a la Alta Dirección alternativas de políticas para la 
administración de personal, la legalidad de las transacciones, el uso y 
manejo adecuado de los recursos: económicos, financieros, de informática, 
equipos, materiales, y la contratación de bienes y servicios, así como el 
registro contable de los mismos.  
 2. Supervisar la ejecución y evaluación del Plan Anual de Contrataciones, 
aprobado por la Alcaldía. 
  3.  Supervisar la ejecución y evaluación del Plan de Capacidades –PC- y Plan 
de Desarrollo de las Personas al servicio del Estado –PDP, aprobado por 
el Concejo Municipal y refrendado por la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil –SERVIR. 
  4. Formular y velar por el cumplimiento de directivas en materia de los 
sistemas administrativos de su competencia. 
 5.  Programar y dirigir por la correcta y oportuna presentación de la 
información contable y financiera ante la Contaduría de la Nación y la 
Contraloría General de la República y establecer los mecanismos 
necesarios para realizar el control previo y la rendición de cuentas. 
 6. Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos 
administrativos y servicios públicos prestados en exclusividad de las 
unidades orgánicas bajo su dependencia y emitir el informe mensual a la 
Gerencia Municipal. 
 7. Emitir resoluciones en primera instancia en los asuntos de su competencia.  
 8.  Programar y dirigir por la correcta y oportuna presentación de la 
información contable y financiera ante la Contaduría de la Nación y la 
Contraloría General de la República y establecer los mecanismos 
necesarios para realizar el control previo y la rendición de cuentas. 
 9. Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en 
forma física o magnética, asesoría y asistencia técnica a las Comisiones 
Ordinarias o Comisiones Especiales de Regidores.  
 10.  Participar en las sesiones del Concejo Municipal y apoyar en la 
sustentación de los temas en debate de la agenda a pedido del Presidente 
de la Comisión Ordinaria o Especial, inherentes a las funciones de la 
Unidad Orgánica.  
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Figura N° 08 
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 
 
 
Fuente: Municipalidad 
 
 La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es el órgano de asesoramiento 
técnico y administrativo, encargado de asesorar a la Alta Dirección y demás 
órganos de la Municipalidad responsable de organizar, dirigir y supervisar las 
actividades referidas a la programación, coordinación y evaluación de los planes, 
programas de gestión y desarrollo, formulación y evaluación del presupuesto, de 
la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional y de los Instrumentos 
de Gestión, de la ejecución y procesos de racionalización de recursos y 
procedimientos y mantiene el proceso de modernización administrativa general de 
la Municipalidad, así como, procesos, estadística, inversión pública, estudios 
económicos y otros Asimismo es parte integrante del Sistema Nacional de 
Presupuesto que depende jerárquicamente del Gerente Municipal y tiene a su 
mando la Oficina Programación e Inversiones – OPI. 
 
 5.4.2  Funciones Específicas 
  1. Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión de Proceso 
Presupuestario, de conformidad con la Ley General, Leyes de Presupuesto del 
Sector Público y las disposiciones de la Dirección Nacional de Presupuesto 
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Público, en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad, 
así como en otras normas. 
  2. Organizar, consolidar, verificar centralizar y presentar la información que se 
genere, así como coordinar y controlar la información de ejecución de gastos 
autorizados en el presupuesto y sus modificaciones, los que constituyen el 
marco límite de los créditos presupuestarios aprobados.  
  3. Orientar, dirigir, coordinar y controlar las fases de programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación del Presupuesto Participativo y el Plan 
Operativo Institucional, conforme a la normatividad vigente del Sistema de 
Gestión Presupuestaria del Estado y otros relacionados en la materia. 
  4. Propone a la Alcaldía las modificaciones presupuestarias, de acuerdo a la 
normativa vigente.  
  5. Asesora a los órganos de la Municipalidad en los aspectos técnicos y 
metodológicos de los procesos de planificación, presupuesto, racionalización, 
estadística y cooperación técnica internacional.  
  6. Normar y controlar las actividades relacionadas al sistema de Presupuesto, en 
armonía con la legislación vigente.  
  7. Efectuar el seguimiento de los créditos presupuestarios para realizar los 
compromisos y, de ser el caso, proponer las modificaciones presupuestarias 
necesarias teniendo en cuenta la escala de prioridades establecidos por el 
alcalde.  
  8. Supervisa el cumplimiento de las metas de los ingresos y propone medidas 
correctivas, si fuera necesario, en coordinación con la Gerencia de 
Administración y Finanzas.  
  9. Conduce en coordinación con la Gerencia Municipal, los procesos de 
emergencia administrativa y financiera, organización, reorganización, 
reestructuración administrativa y orgánica, parcial o integral de la 
Municipalidad. 
   10.  Proponer las políticas y acciones para una adecuada utilización de los recursos 
municipales.  
  11.  Evaluar la ejecución presupuestaria en función a las metas previstas en el plan 
operativo, proponiendo las modificaciones necesarias.  
  12.  Elaborar informes y emitir opinión en materia presupuestaria.  
  13.  Elaborar informes de evaluación presupuestal.  
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  14. Coordinar con los responsables de las diferentes áreas (centros de costos) y 
presentar los proyectos de calendarios de compromisos 
 
  En este capítulo se presenta los resultados y análisis del trabajo de investigación 
de la problemática en la Ejecución Presupuestal de Actividades y Proyectos de la 
Municipalidad Provincial de Huaylas, año fiscal 2015. Llegándose a obtener los 
resultados más resaltantes cuya interpretación ha permitido demostrar la presente 
hipótesis de investigación. 
 
 5.5 DESCRIBIR PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
INSTITUCIONAL DENTRO DEL AÑO FISCAL 
  Que el personal debe tener conocimiento y dar cumplimiento a  la normativa vigente 
para la ejecución presupuestal y que según, el Art. 55 TUO de la ley General, 
establece que los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, sus Organismos 
Públicos Descentralizados y sus Empresas se sujetan a las disposiciones de 
ejecución presupuestaria establecidas en la Ley General y la Ley del Presupuesto 
del Sector Público, en la parte que les sean aplicables, y a las Directivas que, para 
tal efecto, emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público.  
 
  DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Directiva Nº 005-2010-
EF/76.01, y modificatorias donde  se establece los pasos  para la ejecución de 
ingresos y gastos  de los presupuestos institucionales de los pliegos del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para el año fiscal respectivo, 
y todo este proceso de ejecución se realiza a través del Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF), dentro de los Módulos Presupuestario ( Distrito, 
Pliego) y el Módulo administrativo,   las etapas de Ejecución de Presupuestaria  
como son. 
  Los Actos Preparatorias de Ejecución  
  La Ejecución  
  Y se puede ver en la Figura N° 09 
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Figura N° 09 
DIAGRAMA DE PROCESO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 
 
                            ACTOS PREPATATORIOS                        EJECUCION        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 10 
PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL- SIAF 
 
 
Fuente: MEF 
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 En la figura N° 10, se puede ver todos los procesos a seguir de ejecución 
presupuestal  a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 
que se inicia con Actos Preparatorios, con la  Aprobación del PIA y el PIM, para dar 
inicio con la modificaciones, Distribución, Incrementos y Disminuciones de la PCA 
(Módulo Pliego), y las Priorización de la PCA, Solicitud de Certificación, y la 
certificación se realiza dentro del Módulo (Ejecutora). Y luego la Ejecución realizar 
los siguientes pasos dentro del Módulo Administrativo como son: Certificación, 
Compromiso anual, compromiso, Devengado, Girado, Pago. 
 
5.6 Actos preparatorios de ejecución 
 Programación de Compromisos Anuales (PCA). 
 Para efecto de la determinación y revisión de la PCA, se toma en cuenta el 
Presupuesto Institucional Aprobado (PIA)  al 31 de Diciembre de la año anterior y 
luego el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), tener en cuenta los ajustes de 
disminución, incrementos de la PCA y ser el caso hacer algunas modificaciones 
presupuestales y  que ésta contenga las autorizaciones del nivel de gasto, destinadas 
a atender los gastos rígidos de actividades como son (planillas de remuneraciones y 
pensiones, pago de los servicios básicos, y proyectos entre otros), a través del 
sistema del SIAF está dentro del módulo Presupuestario pliego y ejecutora. 
 
 Proceso de Aprobación y distribución de la PCA. 
 1. La DGPP aprueba la PCA a nivel de Pliego por toda fuente de financiamiento y 
genérica del gasto.  
 2. La DGPP distribuye a los Pliegos a través del SIAF-SP.  
 3. El Pliego distribuye la PCA a todas sus Unidades Ejecutoras a través del SIAF-SP.   
 
 Priorización del gasto en base a la PCA aprobada a la Unidad Ejecutora. 
La Unidad Ejecutora una vez que ha recibido, a través del SIAF-SP, la asignación 
de su PCA, debe realizar la priorización de las cadenas de gastos que deben estar 
considerados en esta Programación de Compromisos Anual (PCA).  
De ser necesario la Unidad ejecutora, antes de priorizar las cadenas de gastos, 
puede realizar ajustes a los marcos presupuestales, con la intención de mejorar la 
ejecución de sus gastos priorizados, dichas priorizaciones se realizan dentro del 
SIAF  en el módulo presupuesto ejecutora y/o Distrito. 
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 Solicitud de la Certificación del Crédito Presupuestario (CCP)   
Se expide a solicitud previa del área que ordena el gasto o de quien tenga delegada 
esta facultad, o en base en la solicitud suscrita por el jefe de alguna de las áreas de 
la entidad, cada vez que se prevea ordenar un gasto, contratar y/o adquirir una 
obligación. El responsable del área de Presupuesto o quien haga sus veces 
verificará la disponibilidad del crédito presupuestario para emitir el correspondiente 
Certificado de Crédito Presupuestario. 
 
Figura N° 11 
FLUJOGRAMA PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE CREDITO 
PRESUPUESTARIO CCP. 
 
 
     Fuente: DGPP – MEF 
 
 5.6.1 Ejecución 
  La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden las 
obligaciones de gasto con el objeto de financiar la prestación de Actividades 
(bienes y servicios públicos, proyectos, a su vez, lograr resultados, conforme a 
los créditos presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos 
institucionales de los pliegos, en concordancia con la PCA.  
  Este proceso comienza dentro del Sistema Integrado Administración Financiera 
(SIAF), en el Módulo Administrativo y está determinado de la siguiente manera: 
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 Certificación 
El Certificado de Crédito Presupuestario (CCP), es el documento expedido 
por el Jefe de la oficina de presupuesto o quien haga sus veces en la Unidad 
Ejecutora, con el cual se garantiza la existencia de crédito presupuestal 
disponible y libre de afectación para la asunción de obligaciones con cargo al 
presupuesto del respectivo año fiscal.       
Expedido el Certificado de Crédito Presupuestario se remite al área solicitante 
(Logística y otros) para que procedan a efectuar los trámites respectivos para 
la adquisición de las obligaciones correspondientes y registrar en el Módulo 
Administrativo del SIAF la certificación Anual. 
 
Figura N° 12 
CERTIFICACION - SIAF 
 
Fuente: SIAF 
  
 En la figura N°12, se muestra como se realiza la certificación de gasto a 
través del sistema del SIAF, el número del certificado, la fecha, el rubro, la 
meta y el clasificador de gasto, monto y se realiza dentro del Módulo 
Administrativo y a través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en 
el Siaf estado tiene que estar en “A” aprobado. 
 
  Compromiso Anual 
 El compromiso anual obedece a la Programación del Compromiso Anual - 
PCA, ello quiere decir que las entidades públicas deben registrar a inicios del 
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ejercicio una estimación anual de lo que esperan comprometer, sobre todo 
cuando se trata de gastos rígidos tales como el pago de planillas de sueldos, 
salarios, planillas de pensionistas, pago por servicios básicos, compra de 
bienes, ejecución de obras públicas, mantenimiento de proyectos. 
 
Figura N° 13 
COMPROMISO ANUAL - SIAF 
 
Fuente: SIAF 
 
En figura N° 13, se muestra como se realiza la certificación de anual a través 
del sistema del SIAF, el número de secuencia, la fecha, documento, el rubro, la 
justificación la meta y el clasificador de gasto, monto y se realiza dentro del 
Módulo Administrativo y a través de la Unidad de Logística, para comprometer el 
gasto el documento fuente es la CPP. En el Siaf estado tiene que estar en “A” 
aprobado. 
 
 Compromiso Mensual 
Se selecciona el mes de ejecución (mostrando el Sistema en la parte inferior 
izquierda de la pantalla) implica el uso de un(os) Clasificador(es) de Gastos a 
nivel de Específica, una(s) Fuente(s) de Financiamiento y la(s) Meta(s) 
correspondiente(s) asociada(s) a ese gasto. El Sistema verificará si esa 
operación está acorde al Calendario aplicando el criterio de techo presupuestal. 
El Municipio sólo puede comprometer dentro del mes de vigencia del Calendario.  
 PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES  
Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS- 
CARAZ-ANCASH, AÑO FISCAL 2015. 
 
 
 
 
 
Br. Domínguez Campos, Renan Jofre  Pág. 53 
 
Figura N° 14 
COMPROMISO MENSUAL- SIAF 
 
Fuente: SIAF 
 
 
 En  figura N° 14, se muestra como se realiza la compromiso mensual  a través 
del sistema del SIAF, el número del expediente Siaf, la entidad, el destino y origen, 
tipo de operación, modalidad  de compra, el código, la fecha, la mejor fecha, fuente 
de Financiamiento, Rubro, tipo de pago, Tipo de recurso, clasificador de gasto, 
monto  y la meta, y se realiza dentro de módulo administrativo a través de la unidad 
de Logística, en el Siaf estado tiene que estar en “A” aprobado, el documento 
fuente si es un bien son: 
 El requerimiento 
 La certificación CPP 
 El informe de ingreso (PECOSA) 
 Conformidad de recepción del bien. 
 
 Devengado  
Está asociado a la verificación del cumplimiento de la obligación por parte del 
proveedor, esto es la entrega del bien o prestación del servicio. Esta fase requiere 
un compromiso previo que a su vez establece techos y otros criterios. El 
devengado puede darse en el mismo mes o en otro posterior al registro del 
compromiso (dentro del mismo ejercicio presupuestal). 
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Figura N° 15 
DEVENGADO - SIAF 
 
Fuente: SIAF 
 
 
En  figura N° 15, se muestra como se realiza la fase del devengado a través del 
sistema del SIAF, el número del expediente Siaf, la entidad, el destino y origen, tipo 
de operación, modalidad  de compra, tipo de documento de compra, Ruc, la fecha, 
la mejor fecha, fuente de Financiamiento, Rubro, tipo de pago, Tipo de recurso, 
clasificador de gasto, monto  y la meta, y se realiza dentro de módulo administrativo 
a través de la unidad de contabilidad y costos, en el Siaf estado tiene que estar en 
“A” aprobado, el documento fuente si es un bien  son: 
 
 El requerimiento 
 La certificación CPP 
 El informe de ingreso (PECOSA) 
 Conformidad de recepción del bien. 
 La B/V, la Factura, contrato otros documentos a aprueba la SUNAT 
 
 Girado 
Requiere un Devengado previo, se puede proceder a extinguir, parcial o totalmente, 
las obligaciones contraídas, hasta por el monto del devengado. El Girado puede 
darse en el mismo mes o en otro posterior al registro del Devengado. 
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Figura N° 16 
GIRADO - SIAF 
 
Fuente: SIAF 
 
En  figura N° 16, se muestra como se realiza la fase del girado  a través del sistema 
del SIAF, el número del expediente Siaf, la entidad, el destino y origen, tipo de 
operación, modalidad  de compra, código del C/P , la fecha, la mejor fecha, fuente 
de Financiamiento, Rubro, tipo de pago, Tipo de recurso, banco, cuenta corriente, 
clasificador de gasto, la meta, numero de cheque, nombre de la persona natural y/o 
jurídica, monto y se realiza dentro de módulo administrativo a través de la unidad 
de tesorería, en el Siaf estado tiene que estar en “A” aprobado, el documento fuente 
si es un bien  son: 
 El requerimiento 
 La certificación CPP 
 El informe de ingreso (PECOSA) 
 Conformidad de recepción del bien. 
 La B/V, la Factura, contrato otros documentos a aprueba la SUNAT 
 El comprobante de pago 
 Pagado 
El pago es el acto de administración mediante el cual se extingue, en forma parcial 
o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del 
documento oficial correspondiente. (Cheques o Cartas Ordenes de Transferencia) 
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de los Municipios, transmitiéndose al BN, que procesa cada lote enviado, 
atendiendo a los beneficiarios de los Girados. 
 
Figura N° 17 
PAGADO - SIAF 
 
      Fuente: SIAF 
 
 
En figura N° 17, en esta figura se muestra el estado de pago de “A” a través del 
Banco de la Nación porque es la Cuenta única de Tesoro (CUT), por que ya fue 
cobrado el cheque, las cartas órdenes y los pagos interbancarios llamados CCI. Por 
las personas naturales y/o jurídicas. 
 
5.7 IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE LIMITAN EL ADECUADO PROCESO 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. 
 Según el informe de Contraloría General de la Republica en la Auditoria de 
cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huaylas, Región Ancash, según 
carpeta de control N° 012-2015-CC-CG/ORHZ-AC-CC, en la parte de los hechos 
evidenciados, que limitan el adecuado Proceso de Ejecución Presupuestal fue. 
 
En el caso de los proyectos, en  uno en especial que tuvo un gran problema fue 
el Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE 
CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH, donde 
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se declaró la viabilidad del Proyecto sin contar con el estudio de estructuras, 
suscribiéndose un convenio tripartito entre la entidad, el MVCS y EPS Chavín 
S.A. para su funcionamiento, otorgando la buena pro a consorcio que no cumplió 
con los (Requerimientos Términos Mínimos) RTM, que presentó su  Carta Fianza 
emitida por una entidad no supervisada por la SBS en la suscripción del contrato; 
asimismo, se otorgó adelanto directo y de materiales sin garantizar su 
cumplimiento, pagándose valorizaciones sin contar con supervisor, lo que generó 
que la obra se ejecute sin considerar aspectos técnicos ocasionando perjuicio 
económico de S/. 16, 019,582.57 Nuevos Soles. 
 
La municipalidad no cuenta con directivas internas que establezca los métodos y 
los procedimientos, para supervisar el ciclo de los proyectos de inversión pública 
lo que ha ocasionado que durante la ejecución de la obra de saneamiento no se 
haya cumplido en su integridad, pese a que su objetivo fue cambiar las 
condiciones de vida de la población de incidencia y prevenir las enfermedades 
gastrointestinales, parasitarias y dérmicas del casco urbano de la ciudad de 
Caraz-Ancash. 
 
 Con fecha 06 de abril 2015, La sociedad de Auditoria Interna “Ramón Ruffner & 
Asociados S.C,” memorándum de recomendaciones sobres asuntos de control 
interno contable y otros, carta de control interno a la Información Presupuestal y 
Financiera N°006-2015-3-0392- en el numeral 20, menciona que no se cuenta 
con una directiva para gestionar cartas fianzas que reciben de terceros.   
 
 Según informe N°135-2015-MPHy/06.03.04, con fecha 14 de octubre-2015 del 
Jefe de la Unidad de Contabilidad  y costos informa al  Gerente de Administración 
y Finanzas, de la implementación a las observaciones efectuadas por la Auditoria 
externa, en el cual indica que los expedientes administrativos indicado no cuentan 
con los documentos “fuente” para el trámite de pago de acuerdo a los 
procedimientos que se vienen realizando para adquisición de bienes y servicios 
y obras y a la vez detalla los procedimientos que debe realizarse: 
 
- Requerimiento: que debe realizar el área usuaria y remitir a la Unidad de 
Logística a través de la Gerencia de Administración y Finanzas. 
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- Orden de Servicio: Que debe ser elaborada por la unidad de Logística para 
lo cual debe solicitar previamente la certificación. 
- Acta de Conformidad: Que debe ser emitida por el área usuaria. 
- Fase de Devengado: que pasar por la unidad de contabilidad para su 
fiscalización y remitir toda la documentación a la Unidad de Tesorería para el 
pago respectivo.  
 
 Se realizó un cuestionario de preguntas, a 10 funcionarios (Gerentes y Jefes de 
Unidades), involucradas en la ejecución de ingresos y gasto presupuestal de 
Actividades y Proyectos, obteniendo los siguientes resultados en las algunas 
preguntas y ver en las siguientes tablas. 
 
Tabla N° 04 
FUNCIONES, EXPERIENCIA, CAPACITACION DEL PERSONAL 
 
RESPUESTAS 
 
10 FUNCIONARIOS 
 
% 
 
SI 
 
3 
 
30% 
 
NO 
 
7 
 
70% 
Fuente: Entrevista a los funcionarios de las áreas involucradas con el proceso de 
Ejecución presupuestal 
 
 
 En la siguiente Tabla N° 04, se muestra que el 30% por ciento del personal conoce 
sus funciones, tienen experiencia y están capacitados, mientras el 70% por ciento del 
personal no conoce sus funciones, no tienen experiencia y no están capacitados. 
 Significa que la Municipalidad no cuenta con un personal calificado e idóneo al cargo 
que desempeña y en especial en las áreas involucradas con la ejecución 
presupuestal. 
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Tabla N° 05 
TIEMPO DE CAPACITACION DEL PERSONAL 
 
RESPUESTAS 
 
10 FUNCIONARIOS 
 
% 
1 al mes 1 10% 
3 al  año 4 40% 
2 al  año 2 20% 
1 al año 3 30% 
      Fuente: Entrevista a los funcionarios de las áreas involucradas con el proceso de 
Ejecución presupuestal 
 
En la siguiente Tabla N° 05, se muestra que el 10% del personal se capacita una vez 
al mes, 40% cada tres veces al año, el 20% cada dos veces al año, y el 30% una vez 
al año. 
Significa, que la Municipalidad debe capacitar al personal con más frecuencia y en 
temas especial de ejecución Presupuestal y además no dar cumplimiento de la 
programación de capacitación y que debe coordinar con Recursos Humanos, para 
respetar dicha programación porque es un derecho de cada trabajador de la entidad. 
 
Tabla N° 06 
CONOCIMIENTO DE LAS FASES DE LA EJECUCION DE INGRESOS 
 
RESPUESTAS 
 
10 FUNCIONARIOS 
 
% 
 
SI 
 
3 
 
30% 
 
NO 
 
7 
 
70% 
Fuente: Entrevista a los funcionarios de las áreas involucradas con el proceso de 
Ejecución presupuestal 
En la siguiente Tabla N° 06, se muestra que el 30% por ciento del personal conoce 
las fases de ejecución de ingresos, mientras el 70% por ciento del personal no conoce 
las fases de ejecución de ingresos. 
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Significa, que el personal no tiene mucho conocimiento respecto a las Directivas de 
Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos y que deberían involucrarse y 
actualizarse más con la normativa vigente   
 
 
Tabla N° 07 
CONOCIMIENTO DE LA FASES DE EJECUCION DE GASTO 
 
RESPUESTAS 
 
10 FUNCIONARIOS 
 
% 
 
SI 
 
3 
 
30% 
 
NO 
 
7 
 
70% 
Fuente: Entrevista a los funcionarios de las áreas involucradas con el proceso de 
Ejecución presupuestal 
 
En la siguiente Tabla N° 07, se muestra que el 30% por ciento del personal conoce 
las fases de ejecución de gasto, mientras el 70% por ciento del personal no conoce las 
fases de ejecución del gasto. 
 
Significa, que el personal no tiene mucho conocimiento respecto a las Directivas de 
Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos y que deberían involucrarse y 
actualizarse más con la normativa vigente   
 
Resultado final,  de la información recibida por parte de la Municipalidad en los 
informes de Contraloría General de la Republica según carpeta de control N° 012-2015-
CC-CG/ORHZ-AC-CC, en la parte de los hechos evidenciados sede en Huaraz,  
Auditoria Interna “Ramón Ruffner & Asociados S.C”, Según informe N°135-2015-
MPHy/06.03.04, y el cuestionarios de preguntas a los funcionarios de las áreas 
involucradas se llegando a  Determinar  los factores más importantes de han limitado 
el adecuado del proceso de ejecución presupuestal: 
 
 Según Contraloría hace conocer que no se respetó los procedimientos 
administrativos en las contrataciones, es decir no hubo un buen control en el tema 
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de cumplimiento de requerimientos términos mínimos (RTM), por parte de los 
Proveedores. La municipalidad no cuenta con directivas internas que establezca los 
métodos y los procedimientos, para supervisar el ciclo de los proyectos de inversión 
pública. 
 
 Según Auditoria Interna “Ramón Ruffner & Asociados S.C menciona que no se 
cuenta  con una directiva para gestionar cartas fianzas que reciben de terceros 
 
 Según Jefe de la Unidad de Contabilidad y Costos en el cual indica que los 
expedientes administrativos indicado no cuentan con los documentos “fuente” para 
el trámite de pago 
 
 Y según el cuestionario se llega a la conclusión que la municipalidad no tiene un 
personal altamente capacitado, con experiencias, falta de capacitaciones y poco 
conocimiento en temas de ejecución presupuestal. 
 
 Todos estos factores han limitado que el presupuesto no se ejecute según la 
programación presupuestal y no dar cumplimiento de ejecución como el Ministerio 
de Economía te exige, y no dar cumplimiento de Metas de Plan de Incentivos, que 
el mínimo en ejecución es del 75% de todo el presupuesto al finalizar el año. 
 
5.8 DETERMINAR LA ESTIMACIÓN, DETERMINACION Y LA PERCEPCIÓN 
DE LOS FONDOS PÚBLICOS Y SI INFLUENCIARON EN EL ATRAZO DE 
EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALDAD 
PROVINCIAL DE HUAYLAS-CARAZ- AÑO FISCAL 2015 
 En el año 2015, los ingresos por todas las Fuentes de Financiamiento y Rubro 
excepto de Recursos Ordinarios, según la estimación fue de S/.11 905 274.00 
Nuevos Soles, y la determinación fue S/. 22 871 076.00 Nuevos Soles, y al fin del 
año en la fase de la Recaudación fue de S/. 21 882 675.00 Nuevos Soles, con un 
avance   del 1.84 %, más los saldos de balance, respecto al a Estimación Programada 
al inicio del periodo. Ver Tabla N°08 
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Tabla N° 08 
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO - AÑO 2015 
(En Nuevos Soles) 
     
DETALLE 
 
 
(PIA) 
 
 
(PIM) 
 
AVANCE 
RESPECTO AL 
ESTIMACION 
ESTIMACION DETERMINACION RECAUDADO % 
2.  RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,150 000.00 6,413,355.00 5,990,575.00  
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO 
      
1,150,000.00 
 
6,413,355.00 
 
5,990,575.00 
 
5.2 
 
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
  837,558.00   304,515.00  
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   837,558.00    304,515.00 0 
 
5. RECURSOS DETERMINADOS 
10,755,274.00 15,620,163.00 15,587,585.40  
1.07 
07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5,945,484.00 6,361,827.00   6,361,825.00 
08. IMPUESTOS MUNICIPALES 500,000.00 749,508.00    722,502.00 1.44 
18.  CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 4,309,790.00 8,508,828.00   8,503,258.00 1.97 
ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
 
      
     
T  O  T  A  L 11,905,274.00 22,871,076.00 21,882,675.40 1.84 
Fuente: MEF 
 
Figura N° 18 
DETERMINACION Y EVALUACION DE INGRESOS 
 
   Fuente: MEF. 
Según la tabla N°08, El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de ingresos 
ascendió a S/. 11, 905,274.00 Nuevos Soles; el Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) fue de S/. 22, 871,076.00 Nuevos Soles y la Ejecución 
Presupuestaria de los Ingresos ascendió S/. 21, 882,675.40 Nuevos Soles monto 
PIA
RECAUDADO
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
PIA
PIM
RECAUDADO
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que se distribuyó por toda la fuente de Financiamiento y Rubros; donde se aprecia 
las variaciones existentes entre lo proyectado al inicio del ejercicio y las 
modificaciones realizas, así como, lo recaudado en este periodo evaluado: siendo 
el porcentaje obtenido de 1.84 de avance respecto a la determinación de ingresos. 
 
Esta determinación se realiza de la siguiente forma: En la Fuente Recursos 
Directamente Recaudados (09-RDR), en base a las proyecciones de los años 
anteriores, y según informe de la Gerencia de Rentas de las deudas de los 
contribuyentes en el pago de Impuestos Municipales, servicios y otros. 
 
En el caso de la Fuente Recursos Determinados se determina según las 
estimaciones que el Ministerio de Economía y Fianzas que envía, y está sujeto a 
los índices de distribución de FONCOMUN, y Canon y Sobrecanon, Regalías y 
Participaciones y en Donaciones y Transferencias en la firma de convenios y otros. 
 
La Estimación, Determinación y Recaudación, el mayor avance se dio en la Fuente 
de Financiamiento, Recursos Directamente Recaudados Rubro. 09 - RDR, el 
avance de la Recaudación, respecto a la Estimación hay un avance de ejecución 
de ingresos en 5.2% veces a lo Estimado en nivel muy optimo, en la Fuente de 
financiamiento de Donaciones y Transferencias, Rubro Recursos Determinados, no 
hubo Estimación solo Recaudación. 
 
 AVANCE DE EJECUCION FONDOS PUBLICOS A NIVEL EFICACIA RESPECTO 
AL  (PIA) Y (PIM). 
 
El  análisis de los ingresos correspondientes al año fiscal 2015, el mismo que  de 
acuerdo a la conformidad con lo señalado en el artículo 11° de la Directiva N° 006-
2012-EF/50.01 “Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos 
Institucionales de los Gobiernos Locales”, el indicador de EFICACIA identifica el 
avance de la ejecución presupuestal de los ingresos nivel de pliego presupuestaria, 
fuente de financiamiento, rubro, genérica y especifica del ingreso;  con respecto al 
Presupuesto Institucional Apertura (PIA), y al  Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM), y se determina según la fórmula: 
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RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 
   
IEI (PIA) = Monto de la Ejecución presupuestaria de Ingresos 
   Monto de Presupuesto Institucional de Apertura 
 
RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 
     
IEI (PIM) = Monto de la Ejecución presupuestaria de Ingresos 
   Monto de Presupuesto Institucional Modificado 
   
 
 
 
Tabla N° 09 
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO - AÑO 2015 
(En Nuevos Soles) 
      
DETALLE 
PIA PIM EJECUCION IND. EFIC. PIM 
*(1) *(2) *(3) *(4)=(3/1) *(5)=(3/2) 
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,150,000.00 6,413,355.00 5,990,575.00 5.21 0.93 
 
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO 
 
1,150,000.00 6,413,355.00 5,990,575.00 5.21 0.93 
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   837,558.00 304,515.00   0.36 
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 
  837,558.00 304,515.00   0.36 
5. RECURSOS DETERMINADOS 10,755,274.00 15,620,163.00 15,587,585.40 1.45 1 
07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5,945,484.00 6,361,827.00 6,381,825.23 1.07 1 
08. IMPUESTOS MUNICIPALES 500,000.00 749,508.00 722,501.83 1.45 0.96 
18.  CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA 
DE 
4,309,790.00 8,508,828.00 8,503,258.34 1.97 1 
ADUANAS Y PARTICIPACIONES           
T  O  T  A  L 11,905,274.00 22,871,076.00 21,882,675.40 1.84 0.96 
 Fuente: MEF-SIAF 
 
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de ingresos ascendió a S/.  11, 905 
274.00 Nuevos Soles; el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de S/. 22 
871,076.00 Nuevos Soles y la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos ascendió S/. 
21, 882,675.40 Nuevos Soles monto que se distribuyó por toda la fuente de 
Financiamiento y Rubros; donde se aprecia las variaciones existentes entre lo 
proyectado al inicio del ejercicio y las modificaciones realizas, así como, lo recaudado 
en este periodo evaluado: siendo el indicador de eficacia obtenido de 1.84 y 0.96 
respecto al PIA y al PIM, a nivel óptimo. 
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 Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados: la recaudación asciende a S/. 
5, 990,575.00 Nuevos Soles, y cuyo indicador de eficacia es 5.21 y 0.93, nivel óptimo 
para la recaudación de este periodo. 
 
Tabla  N° 10 
 
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS-09 RDR 
(En Nuevos Soles) 
DETALLE 
PIA PIM EJECUCION IND. EFIC. PIM 
*(1) *(2) *(3) *(4)=(3/1) *(5)=(3/2) 
1.3. Venta de Bienes y Servicios y 
Derechos 
1,005,000.00 1,696,707.00 1,303,167.63 1.3 0.77 
1.3.1.Venta de Bienes 50,000.00 81,576.00 44,008.05 0.88 0.54 
1.3.2. Derechos  y Tasas 
Administrativas 
535,000.00 879,289.00 628,149.40 1.17 0.71 
1.3.3. Ventas de Servicios 420,000.00 735,842.00 631,010.18 1.5 0.86 
1.5. Otros Ingresos 145,000.00 4,493,094.00 4,491,174.81 30.97 1 
1.5.1.Rentas de la Propiedad   53,098.00 53,097.43   1 
1.5.2.  Multas y Sanciones 85,000.00 145,055.00 145,052.86 1.71 1 
1.5.5. Ingresos Diversos 60,000.00 4,294,941.00 4,293,024.52 71.55 1 
2. INGRESOS DE CAPITAL   23.00 23.00   1 
1. Ingresos Presupuestarios   23.00 23.00   1 
1.6. Ingresos Presupuestarios   23.00 23.00   1 
1.6.2.Venta de Vehículos Y Maquinaria   23.00 23.00   1 
1.9. Saldo de Balance   223,531.00 196,209.96   0.88 
1.9. 1. Saldo de Balance   223,531.00 196,209.96   0.88 
1.9.1.1.1.1. Saldo de Balance   223,531.00 196,209.96   0.88 
T  O  T  A  L     1,150,000.00 6,413,355.00 5,990,575.00 5.21 0.93 
      
 Fuente: MEF-SIAF 
 
Según la tabla N° 10, se puede observar que según la Estimación, Determinación 
y Recaudación, el mayor avance se dio en la Fuente de Financiamiento, Recursos 
Directamente Recaudados Rubro 09-RDR, el avance de la Recaudación, respecto 
a la Estimación hay un avance de ejecución de ingresos en 5.2% veces a lo 
Estimado en nivel muy óptimo, en la Fuente de Financiamiento de Donaciones y 
Transferencias, Rubro Recursos Determinados, no hubo Estimación solo 
Recaudación. 
 
En la ejecución de ingresos de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados 09-RDR, se puede observar que en la especifica 1.5.5 Ingresos 
Diversos, se incrementaron los ingresos a nivel óptimo, llamados (Créditos 
Suplementarios), que según la programación de ingresos se aprobó en el PIA con 
el monto de S/. 60,000.00 Nuevos Soles, y en el PIM la suma de S/. 4, 294 941.00  
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Nuevos Soles, y llegando al 31 de Diciembre con una ejecución de ingresos de S/. 
4, 293,024.52 Nuevos Soles, según la información conseguida, el incremento fue 
producto de la ejecución de cartas fianzas (Adelantos Directos y Materiales  y de 
fiel cumplimiento) a algunas Empresas Privadas como son: CONSORCIO 
ALPAMAYO, CONSORCIO M&D, conformado por (PCL SRL, INVERANDES PERU 
SAC, CONSTRUCTURA MARCIELO & DIEGO EIRL, EMPRESA DE 
TRANSPORTES Y TURISMO XIMENA EIRL) que estuvieron en Procesos 
Arbitrales de periodos anteriores y que a la Municipalidad se dio el consentimiento 
de ejecutarlas, con fecha 31 de Marzo 2015, se solicita según carta Notarial N°065-
2015 dirigida la BBVA, la ejecución de la Carta Fianza N° 0011-0295-9800019527-
35 de Fiel Cumplimiento de la ejecución de la obra: Construcción del Canal de 
Irrigación  Huancutay I Etapa Distrito de Caraz-Huaylas-Ancash, por el monto de S/. 
345,500.00 (Trescientos Cuarenta y un Mil Quinientos 00/100 Nuevos Soles. 
 
Por otro fuente de información, con fecha 30 de noviembre -2015 según carta 
notarial N° 1116, se solicita la ejecución de dos de las cartas Fianzas de Fiel 
cumplimiento por fecha de vencimiento, producto de la no renovación a la 
CONSORCIO M&D del Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano de la Ciudad de Caraz, Distrito de Caraz, 
Provincia de Huaylas-Ancash, a la Entidad Financiera SCOTIABANK – PERU 
FILIAL HUARAZ, las carta fianzas son, Carta Fianza N° 010458546-001 por la suma 
de 1,667,329.39 (Un Millón Seiscientos Sesenta y Siete Mil Trecientos Veinte Nueve 
con 39/100 Nuevos Soles), y la otra Carta Fianza con el N°010458558-001 por la 
suma de 1,500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil con 00/100 Nuevos Soles). 
Y que según la Directiva N°005-2010-EF/76.01 y modificatorias en su art. 18 Los 
ingresos que se obtengan por indemnización o liquidación de seguros, ejecución de 
garantías o cláusulas penales y análogas a proveedores, contratistas y similares 
con arreglo a la norma legal respectiva, multas y derecho de participación en 
procesos de selección a que se contrae el Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, se registran financieramente en la 
Fuente de Financiamiento “Recursos Directamente Recaudados”, pudiéndose 
incorporar en el presupuesto institucional del pliego, prioritariamente, y con sujeción 
al PCA, en las metas presupuestarias relacionadas a las acciones por las cuales se 
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originaron dichos ingresos, así como a financiar la creación o modificación de metas 
presupuestarias de la entidad, que requieran mayor financiamiento.  
 
 Rubro 13 Donaciones y Transferencias: los ingresos por este concepto fueron 
otorgados por Unión Europea UE, la cual asciende a S/. 159,201.12 Nuevos Soles, 
así mismo en este rubro observamos un PIM de S/. 513,169.00 Nuevos Soles, por 
TRABAJA PERU, la ejecución de ingreso será transferida en Enero 2016. Según 
Decreto Supremo 328/EF-2015, Transferencias a de Partidas a Gobiernos locales 
para financiar proyectos de Inversión “TRABAJA PERU”, del Ministerio de Trabajo 
y Promoción Social.  
 
TABLA  N° 11 
 
RUBRO 13:  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
(En Nuevos Soles) 
DETALLE 
PIA PIM EJECUCION IND. EFIC. PIM 
*(1) *(2) *(3) *(4)=(3/1) *(5)=(3/2) 
3. DONACIONES 0 159,202.00 159,201.12   1 
1. Ingresos Presupuestarios   159,202.00 159,201.12   1 
1.4. Donaciones y Transferencias   159,202.00 159,201.12   1 
1.4.1.2.1. UNION EUROPEA -EU   159,202.00 159,201.12   1 
4. TRANSFERENCIAS   632,899.00 119,729.83   0.19 
1.4.1. Donaciones y Transferencias 
Corrientes 
  119,730.00 119,729.83   1 
1.4.2. Donaciones de Capital   513,169.00 0                -    
1.9. Saldos de Balance   45,457.00 25,584.24   0.56 
1.9.1. Saldos de Balance   45,457.00 25,584.24   0.56 
T  O  T  A  L     0 837,558.00 304,515.19   0.36 
 Fuente: MEF-SIAF 
 
Según la Tabla N°11, en este rubro se puede observar, que no tiene Presupuesto 
Inicial de Apertura (PIA), significa que solo tiene Presupuesto Inicial Modificado 
(PIM); aplicando la formula solo tiene avance de 0.36 a nivel de eficacia respecto al 
PIM, en caso de Donaciones se observa la ejecución en 1.00 nivel óptimo, respecto 
al PIM, y en Transferencias se observa 0.00 a nivel del PIM.  
 
 07 Fondo de Compensación Municipal: El indicador de eficacia respecto a la PIA 
y PIM muestra 1.07 y 1.00 con respecto al PIA Y PIM. 
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Tabla N° 12 
RUBRO 07 : FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 
(En Nuevos Soles) 
DETALLE 
PIA PIM EJECUCION IND. EFIC.  
*(1) *(2) *(3) *(4)=(3/1)PIA *(5)=(3/2)PIM 
1.5. Otros Ingresos   39,494.00 39,493.24   1 
1.5.1. Rentas de la 
Propiedad 
  39,494.00 39,493.24   1 
1.5.1.1.1. Intereses   39,494.00 39,493.24   1 
1.4. Donaciones y 
Transferencias 
5,945,484.00 6,009,963.00 6,009,962.76 1.01 1 
1.4.1. Donaciones y 
Transferencias Corrientes 
5,945,484.00 6,009,963.00 6,009,962.76 1.01 1 
1.4.1.4.5. Fondo de 
Compensación Municipal 
5,945,484.00 6,009,963.00 6,009,962.76 1.01 1 
1.9. Saldos de Balance   312,370.00 312,369.23   1 
1.9.1. Saldos de Balance   312,370.00 312,369.23   1 
1.9.1.1.1. Saldo de Balance   312,370.00 312,369.23   1 
T  O  T  A  L   FCM  5,945,484.00 6,361,827.00 6,361,825.23 1.07 1 
 Fuente: MEF-SIAF 
 
Según la Tabla N° 12, se puede observar, la asignación de Foncomun asciende a   
S/. 6, 009 962.76, Nuevos Soles, transferencias provenientes de Tesoro Público 
que efectúa mensualmente a los gobiernos locales, y su indicador de eficacia es de 
1.07 con respecto al PIA, Y 1.00 a nivel del PIM, quiere decir a nivel óptimo. 
 
Así mismo se incorporó mediante crédito presupuestario en el PIM, mediante 
Resolución de Alcaldía el Saldo de Balance por el importe de S/. 312,369.23 Nuevos 
Soles, e interés S/. 39,494.00 Nuevos Soles. 
 
 08 Impuestos Municipales: la ejecución asciende a S/. 722,501.83 Nuevos 
Soles, cuyo indicador obtenido es 1.45 y 0.96 respecto al PIA y PIM. Así mismo 
lo recaudado 1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias, corresponde a lo 
recaudado por impuesto predial y alcabala. 
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Tabla N° 13 
RUBRO 08: IMPUESTO MUNICIALES 
(En Nuevos Soles) 
DETALLE 
PIA PIM EJECUCION IND. EFIC. PIM 
*(1) *(2) *(3) *(4)=(3/1) *(5)=(3/2) 
1.1. Impuestos y 
Contribuciones Obligatorias 
500,000.00 718,394.00 691,389.31 1.38 0.96 
1.1.2. Impuesto a la Propiedad 470,000.00 687,725.00 687,720.56 1.46 1 
1.1.3. Impuestos la Producción y 
Consumo 
3,000.00 3,669.00 3,668.75 1.22 1 
1.1.5. Otros Ingresos Impositivos 27,000.00 27,000.00                -    
             
-    
1.5. Otros Ingresos 0 3 2.31   0.77 
1.5.1 Rentas de Propiedad   3 2.31   0.77 
1.5.2. Sanciones           
1.5.5. Ingresos Diversos           
1.9. Saldos de Balance 0 31,111.00 31,110.21   1 
1.9.1. Saldos de Balance   31,111.00 31,110.21   1 
T  O  T  A  L   INGRESOS 500,000.00 749,508.00 722,501.83 1.45 0.96 
Fuente: MEF-SIAF 
 
Según la Tabla N° 13, se puede observar, que la específica de ingreso de 1.1.2 
Impuesto a la Propiedad supero a la estimación del PIA, en 1.38 y en 1.00 más los 
saldos de balance y se determina en un nivel óptimo de recaudación. 
 
Venta de servicios, tenemos recaudación   proveniente de los baños, municipales, 
camal, sisa. 
 
Otros Ingresos, son recaudaciones por las sanciones de administración general y 
multas, así mismo se obtuvo recaudación por derechos y tasa administrativos 
proveniente de puestos, kioscos y otros, registro civil e inspección ocular 
 Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas: El indicador de 
eficacia obtenido respecto al PIA y PIM, es 1.97 y 1.00. 
La distribución de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones asciende a S/. 8, 503,258.34 Nuevos Soles. 
 
 Por Canon Minero es de S/. 3,211 245.88 Nuevos Soles. 
 Canon Pesquero, se transfiere el monto de S/. 135 660.78 Nuevos Soles. 
 Regalías Mineras el monto de S/. 28,927.43 Nuevos Soles. 
 Plan de Incentivos a la Mejora de Gestión y Modernización Municipal, corresponde 
a la Municipalidad de Huaylas-Caraz la suma de S/. 930 241.00 Nuevos Soles. 
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 Intereses por depósitos, se genera el monto de S/. 84 050.06 Nuevos Soles. 
 
Tabla N° 14 
RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS 
(En Nuevos Soles) 
DETALLE 
PIA PIM EJECUCION IND. EFIC. PIM 
*(1) *(2) *(3) 
*(4)=(
3/1) 
*(5)=(3/
2) 
1.5. Otros Ingresos   84,055.00 84,050.06   1 
1.5.1 Rentas de Propiedad   84,055.00 84,050.06   1 
1.5.1.1.1.1. Intereses   84,055.00 84,050.06   1 
1.4. Donaciones y Transferencias 4,309,790.00 6,275,852.00 6,275,244.52 1.46 1 
1.4.1. Donaciones y Transferencias 
Corrientes 
4,309,790.00 6,275,852.00 6,275,244.52 1.46 1 
1.4.1.4.1.Canon y Sobre Canon 4,283,636.00 5,316,683.00 5,316,076.09 1.24 1 
1.4.1.4.1.3. Canon Minero 
 
3,193,986.00 
    
3,211,246.00 
3,211,245.88 1.01 1 
1.4.1.4.1.5. Canon Hidroenergetico 881,917.00 1,969,170.00 1,969,169. 43 2.23 1 
1.4.1.4.1.6. Canon Pesquero 207,127.00 135,661.00 135,660.78 0.65 1 
1.4.1.4.1.7. Canon Forestal  606 606   
             
-    
             
-    
1.4.1.4.2.Regalías 26,154.00 28,928.00 28,927.43 1.11 1 
1.4.1.4.2.1. Regalías Mineras 26,154.00 28,928.00 28,927.43 1.11 1 
1.4.1.4.6.Participaciones por 
Asignación Especial 
  930,241.00 930,241.00   1 
1.4.1.4.6.3. Participación Plan de 
Incentivos 
  930,241.00 930,241.00   1 
1.9. Saldos de Balance   2,148,921.00 2,143,963.76   1 
1.9.1. Saldos de Balance   2,148,921.00 2,143,963.76   1 
T  O  T  A  L     4,309,790.00 8,508,828.00 8,503,258.34 1.97 1 
Fuente: MEF-SIAF 
 
Según la Tabla N° 14, se puede observar, que la específica de ingreso 1.4.1.4.1.5 
Canon Hidroenergetico, mayores ingresos respecto al PIA en un 2.23, y se mejoró 
por los nuevos índices de distribución del canon, a la vez se observa de los saldos 
de balance del período 2014, presupuestos financieros no ejecutados.  
 RESUMEN NIVEL CATEGORIA Y GENERICA DE INGRESO 
El presupuesto de Ingresos ejecutado según su naturaleza se clasifica en: Ingresos 
Corriente, Impuestos y Contribuciones Obligatorias S/.691,89.31 Nuevos Soles, Venta 
de Bienes y Servicios y Derechos S/.1, 303,167.63 Nuevos Soles, Donaciones y 
Transferencias S/. 12, 564,38.23 Nuevos Soles   y Saldo de Balance S/. 2,709, 237.40 
Nuevos Soles. 
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Tabla N° 15 
EJECUCION DEL INGRESO A NIVEL DE GENERICA AÑO 2015 
(En Nuevos Soles) 
      
DETALLE 
PIA PIM EJECUCION IND. EFIC. PIM 
*(1) *(2) *(3) *(4)=(3/1) *(5)=(3/2) 
1. INGRESOS CORRIENTES 1,650,000.00 7,031,747.00 6,609,277.36 4.01 0.94 
1.1. Impuestos y Contribuciones 
Obligatorias 
500,000.00 718,394.00 691,389.31 1.38 0.96 
1.3 Venta de Bienes y Servicios y 
Derechos 
1,005,000.00 1,696,707.00 1,303,167.63 1.30 0.77 
      Administrativos          
1.5. Otros Ingresos 145,000.00 4,616,646.00 4,614,720.42 31.83 1.00 
4. Transferencias  10,255,274.00 13,077,916.00 12,564,138.23 1.23 0.96 
1.4. Donaciones y Transferencias 10,255,274.00 13,077,916.00 12,564,138.23 1.23 0.96 
2. INGRESOS DE CAPITAL   23.00 23.00  1.00 
1.6. Ingresos Presupuestarios   23.00 23.00  1.00 
5. Financiamiento 0.00 2,761,390.00 2,709,237.40  0.98 
1.9. Saldos de Balance 0.00 2,761,390.00 2,709,237.40  0.98 
T  O  T  A  L   INGRESOS 11,905,274.00 22,871,076.00 21,882,675.99 1.84 0.96 
Fuente: MEF-SIAF 
 
 
En la Tabla N° 15, se puede describir los indicadores de eficacia obtenidos a nivel 
categorías; Impuestos y Contribuciones Obligatorias logro un indicador de 
eficacia 1.38 y 0.96 respecto al PIA y PIM, Venta de Bienes y Servicios y 
Derechos obtuvo indicadores de eficacia de 1.3 y 0.77 respecto al PIA y PIM, 
Donaciones y Transferencias obtuvo como resultado en indicadores de 1.23 0.96, 
en comparación al PIA y PIM, representado nivel óptimo en el PIA, con respecto a  
Saldo de Balance los indicadores manifiestan un 0.00 y 0.98, en comparación al 
PIA y PIM,  los resultados se manifiestan en presente cuadro: 
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Tabla N° 16 
TRANSFERENCIAS POR TIPO DE RECURSO AÑO 2015 
(En Nuevos Soles) 
 
 
CANON MINERO 
REGALÍA MINERA 
CANON HIDROENERGÉTICO 
CANON PESQUERO - IMP. A LA RENTA 
PROYECTO TRANSPORTES RURALES PROVIAS 
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES 
FONCOMUN - FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 
CANON PESQUERO - DERECHOS DE PESCA 
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 
PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON 
TUBERCULOSIS Y FAMILIA 
RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS Y  OTRAS 
ASIGNACIONES 
FONCOMUN 
PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION 
MUNICIPAL 
 
 
3,211,245.88 
28,927.43 
1,969,169.43 
105,074.15 
170,960.00 
346,964.00 
4,258.33 
30,586.63 
248,976.00 
5,550.00 
 
9,894,867.00 
 
6,009,962.76 
 
930,241.00 
 
 
TOTAL 
 
        22,956,782.61 
 
Fuente: MEF- TRANSPARENCIA ECONOMICA 
 
En la Tabla N° 16, según las Transferencias de Recursos en el año 2015 la 
Municipalidad recibió la suma de S/. 9,894 867.00 Nuevos Soles, de Recursos 
Ordinarios, para la ejecución de Proyectos, dicha transferencia se registra como 
gasto, mas no como ingresos y no pasa a saldos de balance. 
  
En las transferencias económicas se observa que la mayor transferencia se realizó 
en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, y que dicha transferencia 
se realiza en dos fechas, con 24 de Febrero 2015, se aprueba la incorporación como 
crédito suplementario, según Resolución de Alcaldía N°069-2015-MPHy-CZ y 
según el Decreto Supremo N° 032-2015-EF la suma de S/. 1, 216 754 .00 Nuevos 
Soles y con fecha 17 de Marzo 2015 se incorpora según Transferencia de Partidas 
entre Pliegos según Decreto Supremo N° 042-2015-EF, la suma de S/. 8,328 223.00 
Nuevos Soles. Para la continuidad del Proyecto de Saneamiento llamado 
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ. PROVINCIA DE 
HUAYLAS-ANCASH. 
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En el Art. 42 de la Ley, Las incorporaciones de mayores fondos públicos que se 
generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no 
previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados 
mediante resolución del Titular de la Entidad cuando provienen de Las Fuentes de 
Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y recursos por operaciones 
oficiales de crédito que se produzcan durante el año fiscal. 
 
Los recursos financieros distintos a la Fuente de Financiamiento Recursos 
Ordinarios que no se hayan utilizado al 31 de diciembre del año fiscal constituyen 
saldos de balance y son registrados financieramente cuando se determine su 
cuantía. Durante la ejecución presupuestaria, dichos recursos se podrán incorporar 
para financiar la creación o modificación de metas presupuestarias de la entidad, 
que requieran mayor financiamiento. Los recursos financieros incorporados 
mantienen la finalidad para los cuales fueron asignados en el marco de las 
disposiciones legales vigentes.”  En este caso son Recursos Ordinarios, si el 
presupuesto no se ejecuta se vuelve al tesoro público, y no pasan a saldos de 
Balance y esperar que se apruebe otro Decreto Supremo, caso contrario se pierde 
el Presupuesto. 
 
5.9  COMPARAR EL PRESUPUESTO APROBADO CON LA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUAYLAS-CARAZ-ANCASH, DEL AÑO FISCAL 2015 
 La comparación y evaluación del  presupuesto aprobado con lo ejecutado se realiza 
a través  de la  Directiva N° 006-2012-EF/50.01, Directiva para la Evaluación 
semestral y anual de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos 
Locales, según el grado  de Eficacia y Eficiencia, el presente análisis permitirá 
establecer el avance de la ejecución presupuestaria de los egresos, determinado 
por la razón de los compromisos ejecutados durante el año fiscal 2015, respecto 
del monto de los egresos previstos en el Presupuesto Institucional Modificado PIM)., 
a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Actividad y Proyecto y Genérica del 
Gasto.  
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 Fines de la Evaluación Presupuestaria 
 La Evaluación Presupuestaria Institucional del ejercicio presupuestario tiene los 
siguientes fines:  
 Determinar, a través de las actividades y/o proyectos de la Entidad, la 
importancia que tiene la ejecución de las metas presupuestarias en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia en el logro de 
la misión de la entidad.  
 
 Determinar el grado de “Eficacia” y “Eficiencia en base al análisis y medición de 
la ejecución de ingresos, gastos y metas presupuestarias, así como de las 
modificaciones presupuestarias y los resultados de la gestión presupuestaria. 
 
 Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas, a fin de mejorar 
la gestión presupuestaria institucional en los sucesivos procesos 
presupuestarios, con el objeto de alcanzar las metas previstas en los sucesivos 
ejercicios presupuestarios 
 
En la determinación del avance de la ejecución presupuestaria de los egresos, se 
relacionan los compromisos ejecutados durante el año fiscal, respecto del monto de 
los egresos previstos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM), aplicados a nivel de pliego, fuente de 
financiamiento, rubro, y genérica del gasto, de acuerdo a lo siguiente:  
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Tabla N° 17 
 
RANKING DE EJECUCIÓN: PRESUPUESTAL NIVEL PROVINCIAL 
AÑO FISCAL 2015 
 
TOTAL 130,621,290,973 152,888,949,577 135,409,407,441 134,956,139,575  88.6 
Gob.Loc./Mancom. M: 
MUNICIPALIDADES 15,810,993,083 28,902,332,587 21,272,707,350 20,994,591,714  73.6 
Departamento 02: ANCASH 649,230,502 1,285,225,594 867,163,161 864,613,406  67.5 
Provincia 0212: HUAYLAS 30,560,521 75,248,496 47,527,590 47,380,247  63.2 
MUNICIPALIDAD PIA PIM 
EJECUCION 
AVANCE 
%  
DEVENGADO  GIRADO  
021201-300171: 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE HUAYLAS - CARAZ 
12,732,745 33,538,394 15,729,919 15,633,254   46.9 
021202-300172: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
HUALLANCA 
1,661,780 3,974,994 3,570,515 3,570,515   89.8 
021203-300173: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
HUATA 
799,533 1,337,040 723,057 723,057   54.1 
021204-300174: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
HUAYLAS 
964,693 1,606,084 1,173,576 1,172,976   73.1 
021205-300175: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MATO 
945,777 1,327,610 1,082,609 1,070,750   81.5 
021206-300176: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAMPAROMAS 
4,622,874 14,990,650 12,065,963 12,064,801   80.5 
021207-300177: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUEBLO LIBRE 
3,426,857 7,113,640 5,497,220 5,494,323   77.3 
021208-300178: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SANTA CRUZ 
2,926,869 5,143,160 4,070,520 4,036,359   79.1 
021209-300179: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SANTO TORIBIO 
863,090 1,314,666 1,064,895 1,064,895   81.0 
021210-300180: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
YURACMARCA 
1,616,303 4,902,258 2,549,317 2,549,317   52.0 
Fuente: MEF 
 
Según la Tabla N° 17, según los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas en su 
Pagina Consulta Amigable, la Municipalidad Provincial de Huaylas-Caraz, según el ranking 
en ejecución a nivel Provincial está en último lugar, en avance en ejecución de 46.9% 
respecto a los demás distritos, inicia en al año fiscal con un Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) de Gastos, ascendió a S/. 12, 732, 745.00 Nuevos Soles; se obtuvo un 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 33, 538,394.00 Nuevos Soles, con una 
ejecución de S/. 15, 633,254.00 Nuevos Soles. 
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Tabla N° 18 
EJECUCION DE GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO 
AÑO 2015 (En Soles) 
      
  PIA PIM 
 
EJECUCION 
VARIACION % 
PIA PIM 
1. RECURSOS ORDINARIOS       827,471.00   10,667,318.00      1,663,469.00 202% 16% 
00: RECURSOS ORDINARIOS       827,471.00   10,667,318.00      1,663,469.00  202% 16% 
5. RECURSOS DETERMINADOS  10,755,274.00   15,620,163.00  11 467 651.00 112% 77% 
07: FONDO DE COMPENSACION 
MUNICIPAL 
   5,945,484.00     6,361,827.00      4,757,951.00  80% 75% 
08: IMPUESTOS MUNICIPALES       500,000.00        749,508.00         659,869.00  133% 89% 
18: CANON Y SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES 
   4,309,790.00     8,508,828.00  6 049,831.00 154% 78% 
2.RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUADOS 
   1,150,000.00     6,413,355.00      2,299,231.00 207% 37% 
09: RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 
   1,150,000.00     6,413,355.00      2,299,231.00  207% 37% 
4. DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 
        837,558.00         202,902.00    24% 
13: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 
                     -          837,558.00         202,902.00    24% 
TOTAL  12,732,745.00   33,538,394.00    15, 633,254.00   128% 46.9% 
         Fuente: MEF 
 
Según la Tabla N° 18, se puede ver que la Municipalidad inicia el año fiscal con un 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos, ascendió a S/. 12, 732,745.00 
Nuevos Soles; se obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 33, 
538,394.00 Nuevos Soles, con una ejecución de S/. 15, 633,254. 00 Nuevos Soles. 
Según el avance se ve reflejado en un 46.9% de ejecución a nivel de todas las Fuentes de 
Financiamiento y Rubro, y que tuvo menor ejecución respecto a lo presupuestado y 
modificado, en la Fuente de Recursos Ordinarios, 1. Recursos Ordinarios con 16% a nivel 
del PIM, y de Recursos Directamente recaudados -09-RDR, con un 37% a nivel del PIM, 
Significa, a las Fuentes de Financiamiento estuvieron por debajo de los límites de 
ejecución que solicita el Ministerio de Economía y Finanzas al término del periodo que es 
de 75% de ejecución como mínimo, como cumplimiento de metas. 
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Indicador de Eficacia del Gasto (IEG) • Respecto al Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) y (PIM) 
 
 
RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 
   
IEI (PIA) = Monto de la Ejecución presupuestaria de Egresos 
  
 
Monto de Presupuesto Institucional de Apertura 
RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 
    
 
IEI (PIM) = Monto de la Ejecución presupuestaria de Egresos. 
  
 
Monto de Presupuesto Institucional Modificado 
 
 NIVEL DE EFICACIA DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO  
 
Tabla N° 19 
 
DETERMINACION DE LA EJECUCION DE GASTO A NIVEL DE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO Y RUBRO AÑO 2015 
(En Nuevos Soles) 
      
DETALLE PIA PIM EJECUCION 
INDIC. EFICACIA 
PIA PIM 
1. RECURDOS ORDINARIOS 827,471.00 10,667,318.00 1,663,469.00 2.02 0.16 
00 Recursos Ordinarios 827,471.00 10,667,318.00 1,663,469.00 2.02 0.16 
2. RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 
1,150,000.00 6,413,355.00 2,299,231.00 2.07 0.37 
09 Recursos Directamente Recaudados 1,150,000.00 6,413,355.00 2,299,231.00 2.07 0.37 
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 837,558.00 202,902.24  0.24 
13 Donaciones y Transferencias   837,558.00 202,902.00  0.24 
5. RECURSOS DETERMINADOS 10,755,274.00 15,620,163.00 11,467,651.00 1.12 0.77 
07 Fondo de Compensación Municipal 5,945,484.00 6,361,827.00 4,756,951.00 0.80 0.75 
08 Impuestos Municipales 500,000.00 749,508.00 659,869.00 1.33 0.89 
18 Canon y Sobrecanon, Regalías 4,309,790.00 8,508,828.00 6,049,831.00 1.54 0.78 
T  O  T  A  L    12,732,745.00 33,538,394.00 15,633,254.00 1.28 0.46 
Fuente: MEF-SIAF 
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Figura N° 19 
EJECUCION DE GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO 
AÑO 2015 
 
Fuente: MEF-DGPP 
 
Según la Tabla N°19, se puede ver que la Municipalidad inicia en al año fiscal con 
un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos, ascendió a S/. 12, 732 
745.00 Nuevos Soles; se obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 
S/. 33, 538,394.00 Nuevos Soles, con una ejecución de S/. 15, 633,254.00 Nuevos 
Soles. 
Los indicadores de Eficacia a nivel de Fuentes de financiamiento y Rubros, 
obtenidos de la relación entre lo ejecutado y el PIA y PIM, es de 1.28 y 0.46, 
resultados óptimos con relación al PIA, pero no óptimos con relación al PIM en 
ejecución de gasto durante el año 2015. 
 
A continuación, se detalla los indicadores de Eficacia del Gasto obtenidos a nivel 
de Fuentes de Financiamiento y Rubros:  
 Rubro 00: Recursos Ordinarios; recursos orientados al financiamiento de las 
Actividades y Proyectos Presupuestarias, presenta una ejecución de S/  1, 667 
864.00 Nuevos Soles, obteniendo un índice de eficiencia de  2.02 respecto al 
PIA es de un nivel óptimo, pero el 0.16 respecto al PIM es de un nivel no óptimo, 
 -
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siendo uno de los recursos en el año fiscal 2015, el menor en ejecución, 
considerando solo a nivel de gasto mas no de ingreso, porque está en la cuenta 
de tesoro público (CUT). 
 
 Rubro 07: Fondo de Compensación Municipal; este rubro del gasto presenta 
una ejecución de S/. 4,756 542.33 Nuevos Soles; habiéndose ejecutado a nivel 
de gastos corriente y gasto de capital siendo el indicador de eficacia obtenido 
0.80 y 0.75 respecto al PIA y PIM, considerando un nivel óptimo.  
 
 Rubro 08 Impuestos Municipales: con respecto a la ejecución presupuestaria 
del gasto dentro de este rubro ascendió a S/ 663,774.81 Nuevos Soles, logrando 
un indicador de eficacia de 1.33 y 0.89 respecto al PIA y PIM. considerando un 
nivel óptimo. 
 
 Rubro 09 Recursos directamente Recaudados: La ejecución presupuestaria 
del gasto dentro de este rubro ascendió a S/ 2 384 832.53 Nuevos Soles, 
logrando un indicador de eficacia de 2.07 y 0.37 respecto al PIA y PIM. Indicador 
que representa no óptimo. 
 
 Rubro 18: Canon y Sobrecanon, Regalías Renta de Aduanas y 
Participaciones. Este rubro permite el financiamiento de Gastos corrientes y 
Gastos de Inversión, presentando una ejecución de S/. 6, 619 881.15 Nuevos 
Soles, logrando un índice de eficacia de 1.54 y 0.78 respecto al PIA y PIM. 
considerando un nivel óptimo. 
 
 
EJECUCION DEL GASTO SEGÚN GENERICA  
 Al Efectuarse la comparación entre ejecución presupuestaria a nivel de Genérica del 
Gasto con el Presupuesto de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM), se obtienen los siguientes indicadores de eficiencia por cada una de ellas, tal 
como se observa en la siguiente Tabla N° 20. 
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Tabla N° 20 
EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE GENERICA AÑO 2015 
(En Nuevos Soles) 
      
 
PIA PIM EJECUCION IND. EFIC. PIM 
*(1) *(2) *(3) *(4)=(3/1) *(5)=(3/2) 
GASTOS CORRIENTES 7,265,332.00 11,981,540.00 10,792,399.70 1.49 0.90 
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 2,770,170.00 2,835,307.00 2,739,326.69 0.99 0.97 
2.2. Pensiones y otras prestaciones de 
Salud 
717,779.00 761,618.00 742,846.65 1.03 0.98 
2.3. Bienes y Servicios  3,273,963.00 7,486,316.00 6,451,133.32 1.97 0.86 
2.4. Donaciones y Transferencias 
 
485,420.00 
 
683,299.00 
 
655,888.75 
         1.35           0.96  
2.5. Otros Gastos 
 
18,000.00 
 
215,000.00 
 
203,204.29 
       11.29           0.95  
GASTOS DE CAPITAL 
 
5,467,413.00 
 
21,556,854.00 
 
5,505,397.61 
          
1.01  
         
 0.26  
2.4. Donaciones y Transferencias 
 
819,482.00 
 
497,849.00 
-              -                 -    
2.6.  Adquisiciones de Activos No 
Financiados 
 
4,647,931.00 
 
21,059,005.00 
 
5,505,397.61 
         
 1.18  
          
0.26  
T  O  T  A  L    12,732,745.00 33,538,394.00 15,633,254.00 1.28 0.46 
Fuente MEF-SIAF 
 
 
GASTO CORRIENTE: El monto ejecutado dentro de esta Categoría del Gasto asciende a  
S/  10, 792,399.70 Nuevos Soles, alcanzando un indicador de eficacia de 1.49 y 0.90 
respecto al PIA y PIM, así mismo, esta categoría del gasto presenta el  90% del  total de 
Gastos Ejecutados, se encuentran comprendidos dentro de esta categoría los gastos 
dirigidos al mantenimiento y operatividad de los servicios prestados por la Municipalidad, 
así como el desarrollo de los principales programas y brindamos a la comunidad.  
GASTOS DE CAPITAL: De esta categoría del Gastos se consideran los gastos orientados 
a la Inversión Municipal y Otros Gastos de Capital destinados al aumento del patrimonio 
de la entidad; siendo su ejecución total de S/ 5, 505,397.61 Nuevos Soles, obteniendo un 
indicador de eficacia de 1.18 y 0.26 respecto al PIA y PIM,  así mismo  el gasto de Capital  
presenta el  26 % de la ejecución total del Gasto para el 2015. 
En la Tabla N° 20, se puede comparar a nivel de Actividades y Proyectos el Presupuesto 
inicial Aprobado (PIA) fue de S/.12, 732,745.00 Nuevos Soles, y el Presupuesto Inicial 
Modificado llegó a S/. 33,538,394.00 Nuevos Soles y llegando a ejecutarse el Presupuesto 
la suma de S/. 16, 295 797.31 Nuevos Soles y que a nivel eficacia el PIA es 1.28, que es 
nivel óptimo en ejecución y el PIM de 0.49 que no es nivel óptimo en ejecución.    
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 EVALUACION DE METAS PRESUPUESTARIAS 
 
Para determinar si la Ejecución Presupuestaria de los Egresos de la Gestión 
Municipal a nivel de Actividades y Proyectos durante el Ejercicio 2015 ha logrado 
una óptima utilización de los recursos en función a sus Metas Físicas y Financieras 
previstas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM). 
 
Siguiendo con los lineamientos establecidos por la Dirección General de 
Presupuesto para el año 2015 y aplicando por lo tanto los indicadores de Eficiencia 
que a continuación se detallan: 
 
 
INDICADOR DE EFICIENCIA (IEF): Para el análisis de este indicador se hará uso 
de las fórmulas. 
Respecto al Presupuesto Institucional Apertura (PIA): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego: (Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X) 
 
 
  A1  -  B        *100 
  A1    
 
 
  
  
A1= Monto del PIA para la meta X  la Meta                    
  Cantidad de la Meta Presupuestaria de Apertura X 
 
Monto de Ejecución Presupuestaria de  
B= Egresos de la Meta X                                                  
 
Cantidad de la Meta Presupu. Obtenida  X 
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        Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM): 
 
A2= Monto del  PIM para la meta X 
  
Cantidad de la Meta Presupuestaria 
Modificada  X 
 
 
 Monto del  Ejecución Presupuestaria de  
B= Egresos de la Meta X                                                  
  
Cantidad de la Meta Presupuestaria de 
Obtenida  X 
  
 
 
 Luego: (Nivel de Eficiencia de la Meta de Modificada X) 
 
  A2  -  B      *100 
  A2    
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 METAS PRESUPUESTALES A NIVEL ACTIVIDADES 
TABLA N° 21 
AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA PIA PIM 
EJECUCION 
AVANCE 
%  
Devengado  Girado  
5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 57,002 154,464 127,496 127,496 82.5 
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 282,582 351,052 323,272 319,851 92.1 
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 2,934,157 5,375,998 4,846,273 4,784,029 90.1 
5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 55,163 55,175 55,132 54,672 99.9 
5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 103,574 80,600 71,250 71,250 88.4 
5000007: DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 36,706 53,703 53,559 53,559 99.7 
5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS 
MUNICIPALES 300,543 340,033 278,537 278,537 81.9 
5000448: APOYO A LAS BENEFICENCIAS 57,020 55,020 55,020 55,020 100.0 
5000451: APOYO AL ANCIANO 15,400 2,119 2,119 2,119 100.0 
5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD 26,048 16,901 16,881 16,881 99.9 
5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 19,950 16,527 3,947 3,947 23.9 
5000466: APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE 11,285 930 930 930 100.0 
5000470: APOYO COMUNAL 21,450 74,470 65,646 65,646 88.2 
5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS 
CIVILES 63,543 49,435 48,396 48,396 97.9 
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL 
ADOLESCENTE (DEMUNA) 17,500 47,300 42,607 42,507 90.1 
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 8,370 0 0 0 0.0 
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
PUBLICA 12,000 151,616 57,907 57,907 38.2 
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 34,766 30,415 30,140 30,140 99.1 
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 95,128 93,447 93,447 93,447 100.0 
5000993: OPERACION Y MANTENIMIENTO 817,382 1,501,557 1,204,246 1,204,246 80.2 
5001036: PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE 
LA CIRCULACION TERRESTRE 70,746 129,100 115,903 115,903 89.8 
5001038: PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 73,704 12,067 12,016 12,016 99.6 
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 248,976 248,976 248,976 244,581 100.0 
Fuente: MEF SIAF 
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TABLA N° 22 
NIVEL DE EFICIENCIA A NIVEL DE ACTIVIDADES  
 
 
 
Fuente: MEF_SIAF 
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 ACTIVIDAD 5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR  - SERENAZGO. 
La ejecución de esta actividad ascendió a S/  50,035.17  Nuevos Soles, siendo el 
indicador de eficacia de 1.73. Respecto al PIM S/ 50,036.00 Nuevos Soles, nivel 
óptimo. Dentro de esta actividad se encuentran comprendidas las acciones de control 
en seguridad y rondas urbanas; para prevenir la comisión de delitos que atenten 
contra la integridad fisca y moral de ciudadanos y de sus propiedades, realizando el 
seguimiento e intervención a personas  sospechosas, control de trabajos de las 
empresas de servicio y verificando el cumplimiento de las Ordenanzas y Normas 
Municipales a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Generales 
-  División de Seguridad Ciudadana 
 
Significa, en términos de eficiencia 1.73 que en esta Meta o Actividad se ejecutó lo 
se había modificado respecto al PIM. Y con respecto al PIA (-72.53) significa que 
mayor fue lo ejecutado a lo programado en el PIA, significa que se incrementó el 
presupuesto, llámese con créditos suplementario (saldos de balances o mayores 
ingresos) no se realizó una buena programación de gasto. 
 
 ACTIVIDAD 5000001: " PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO" 
La ejecución de esta actividad ascendió a S/ 127,495.85 Nuevos Soles, siendo el 
indicador de eficacia de 1.09. Respecto al PIM S/ 154,464.00 Nuevos Soles. Dentro 
de esta actividad se encuentran comprendidas las acciones en temas de 
planificación, presupuesto y racionamiento ejecutadas por la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto. 
 
Significa, en términos eficiencia, obtuvo un indicador de 12.81 en relación al PIM, en 
nivel óptimo. Y con (-347.33) respecto al PIA, significa que se incrementó el 
presupuesto, llámese con créditos suplementario (saldos de balances o mayores 
ingresos) no se realizó una buena programación de gasto. 
 
 ACTIVIDAD 5000002: “CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR” 
La ejecución de esta actividad ascendió a S/ 323,272.41 Nuevos Soles, siendo el 
indicador de eficacia de 1.19. Respecto al PIM S/ 351,052.00 Nuevos Soles.  Dentro 
de esta actividad se encuentran comprendidas  las acciones dirigidas a la supervisión 
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y control de la gestión, las unidades orgánicas son: Alcaldía, concejo Municipal, 
Gerencia Municipal, y Oficina de Secretaria general y archivo. 
 
Significa, en términos eficiencia, obtuvo un indicador de (-14.39), respecto al PIA y 
11.59, en relación al PIM. Significa que se incrementó el presupuesto, llámese con 
créditos suplementario (saldos de balances o mayores ingresos) no se realizó una 
buena programación de gasto. 
 
 ACTIVIDAD 5000003: “GESTION ADMINISTRATIVA” 
La ejecución de esta actividad ascendió a S/ 4, 329,506.85 Nuevos Soles, siendo el 
indicador de eficacia de 1.00 respecto al PIA y 1.00 respecto al PIM. Y en términos 
de eficiencia el indicador con respecto al PIA fue de (-47.55). 
 
Significa, que se incrementó el presupuesto, llámese con créditos suplementario 
(saldos de balances o mayores ingresos) no se realizó una buena programación de 
gasto, para cubrir la operatividad de la Municipalidad. 
 
En esta actividad se encuentran comprendidas las siguientes actividades 
relacionadas a las acciones desarrolladas en ámbito administrativo municipal, así 
como la gestión de los recursos materiales humanos y financieros, las unidades 
orgánicas son, oficina de Administración, Gerencia de Rentas y Gerencia de 
Desarrollo Local. 
 
 ACTIVIDAD 5000004: “ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO - ASESORIA 
JURIDICA” 
La ejecución de esta actividad ascendió a S/ 55,131.59 Nuevos Soles, respecto al 
PIA y PIM S/ 55,175.00. Nuevos Soles, Dentro de esta actividad se realizan acciones  
dirigidas al asesoramiento y defensa de los interese de la institución, las unidades 
orgánicas comprendidas son Oficina de Asesoría Legal Jurídica y Procuraduría. 
 
Significa, que se obtuvo un indicador de eficiencia 0.056 y 0.06  en relación al PIA y 
PIM, siendo el gasto promedio obtenido de S/ 4,597.92 Nuevos Soles,  menor al gasto 
que se muestra en el PIM de S/  55,175.00 Nuevos Soles que significa una óptima 
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utilización de los recursos asignados, se ejecutado los que se había programado 
cubrió los gastos operativos de la actividad. 
 
 ACTIVIDAD 5000991: “OBLIGACIONES PREVISIONALES” 
La ejecución de esta actividad ascendió a S/   93,446.80 Nuevos Soles, respecto al 
PIA y S/  93,447.00 Nuevos Soles, Dentro de esta actividad se encuentran 
comprendidas  la programación de pago a pensionistas para el presente ejercicio. 
 
Significa, se obtuvo un indicador de eficiencia 0.98 y 1.00 en relación al PIA  y PIM, 
siendo el gasto promedio obtenido de S/ 9,944.70 Nuevos Soles  que significa una 
óptima utilización de los recursos asignados.  
 
 ACTIVIDAD 5001059: “PROGRAMA DEL VASO DE LECHE” 
La ejecución de esta actividad ascendió a S/  248,976.00 Nuevos Soles, siendo el 
indicador de eficacia de 1.00, respecto al PIM S/  248,976.00 Nuevos Soles, con un 
indicador de 1.00, los que representa nivel óptimo en indicador de eficacia.  Así miso 
esta actividad se destaca principalmente en las transferencias efectuadas por parte 
del Gobierno Nacional través de la Dirección General de Tesoro Público, para la 
ejecución de Programa Vaso de Leche, a través de Recursos Ordinarios 
 
Significa, con  respecto  al  indicador  de  eficiencia  tuvo  un  indicador  negativo de 
-105.88 Respecto al PIA, que significa que no se alcanzó los niveles óptimos en 
eficiencia de la presente actividad.  
 
 ACTIVIDAD 5001181: “SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA” 
La ejecución de esta actividad ascendió a S/ 75,022.46 Nuevos Soles, siendo el 
indicador  de  eficacia  de  0.54  y  0.99, respecto al PIA y PIM, según el importe de 
S/.  75,679.00 Nuevos Soles. Dentro de esta actividad se encuentran comprendidas 
Limpieza Pública y Áreas Verdes. 
 
Significado de los resultados, en las Metas y/o Actividades Programadas en el año 
Fiscal 2015. 
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 No hubo una buena programación de gastos de operatividad, respecto a las 
necesidades de la Actividad y esto generó que el presupuesto Modificación 
se incremente en la mayoría de las metas. 
 
 En la programación del presupuesto no se trabajó con el Plan Operativo 
Institucional (POI); documento de gestión a corto plazo. 
 
 
 Dentro de la comparación de lo ejecutado con los presupuestado según la 
eficacia en todas las actividades superaron 1.00 de ejecución nivel óptimo, y 
en términos de eficiencia, en la mayoría de las Actividades no fue suficiente 
la programación de gasto generando aumento de los presupuestos, a través 
de los créditos suplementarios, saldos de balance de los años anteriores, 
mayores ingresos en las diferentes fuentes de ingreso, generando en nivel no 
óptimo de ejecución a nivel de eficiencia. 
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 METAS PRESUPUESTALES A NIVEL PROYECTOS: 
 
TABLA N° 23 
AVANCE DE EJECUCION DE PROYECTOS 
PROYECTO PIA PIM 
EJECUCION  
AVANCE 
%  
DEVENGADO  GIRADO  
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 215,339 369,180 294,718 284,218 79.8 
2195177: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE 
LOS SECTORES DE MANCHURIA - SAN MIGUEL, DISTRITO DE CARAZ, 
PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH 550,000 561,000 171,777 171,777 30.6 
2195304: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 
EN EL CASERIO DE CULLUNA, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE 
HUAYLAS – ANCASH 363,227 399,540 175,174 175,174 43.8 
2200594: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE 
RIEGO RESERVORIO PAPAC, EN EL SECTOR DE TAMBILLO, DISTRITO DE 
HUATA - HUAYLAS - ANCASH 0 23,278 21,878 21,878 94.0 
2200595: INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RED 
SECUNDARIA 380/220 V. DEL CASERIO DE HATO, DISTRITO DE SANTA 
CRUZ - HUAYLAS - ANCASH 0 31,387 31,386 31,386 100.0 
2217401: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR SAN MIGUEL TAMBO VIEJO 
DEL DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH 0 97,188 0 0 0.0 
2217439: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DEL CASERIO DE HUAUYA, DISTRITO CARAZ, PROVINCIA DE 
HUAYLAS - ANCASH 0 186,497 184,696 184,696 99.0 
2217494: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL BARRIO DE SANTA TERESITA, 
DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH 0 30,821 5,000 5,000 16.2 
2220876: INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE Y MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, 
DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH 0 17,379 0 0 0.0 
2221377: INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE 
HUAYLAS - ANCASH 0 58,536 58,436 58,436 99.8 
2224149: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO UCHCU RUMI -ICHOC 
HUAYLAS DEL DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH 0 11,500 11,500 11,500 100.0 
2235046: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE 
CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH 0 12,915,306 741,129 741,129 5.7 
2235957: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA 
DE LA I.E.86514, DEL BARRIO DE CUMPAYHUARA, DISTRITO DE CARAZ, 
PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH 0 10,000 10,000 10,000 100.0 
2236668: INSTALACION DEL RESERVORIO DE RIEGO EN EL CASERIO DE 
PAVAS, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH 0 336,840 275,371 275,371 81.8 
2236759: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE LOS SECTORES DE MIRAMAR, CHINCHAY Y QUERAL 
OCCIDENTAL DEL DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS – 
ANCASH 0 523,169 10,000 10,000 1.9 
2241293: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN EL 
CASERIO DE PAKIAN CHICO, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE 
HUAYLAS - ANCASH 0 11,500 11,500 11,500 100.0 
2242455: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CASERIO DE 
HUANDOY DEL CENTRO POBLADO DE LLACSHU, DISTRITO DE CARAZ, 
PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH 0 11,500 11,500 11,500 100.0 
Fuente: MEF 
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TABLA N° 24 
NIVEL DE EFICIENCIA A NIVEL DE PROYECTOS  
 
 
Fuente: MEF-SIAF 
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 PROYECTO  2175022: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 
Se obtuvo una ejecución de  S/ 11,500 00 Nuevos Soles, en el 2015,  siendo el 
indicador de eficacia de 0.01 y 0.69 respecto al PIA y PIM respectivamente.  
 
 PROYECTO 2127555:  MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 
Se incorporó en el Presupuesto Institucional en la primera modificación con el 
monto de S/  49,989.00 Nuevos Soles, en ejecución degasto,  durante el periodo, 
siendo el indicador de eficacia de 0.00 y 0.00  respecto al PIA y PIM. 
 
 PROYECTO 2195177: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA. 
Se  incorporó  en  el  Presupuesto  Institucional  en la primera modificación con 
el monto  de S/  561,000.00 Nuevos Soles,  tuvo  una  ejecución  financiera  de 
S/  405,064.76  Nuevos Soles, durante el periodo, siendo el indicador de eficacia 
de 0.73 y 0.72, respecto al PIA y PIM..  
 
Con relación al PIA y PIM, respectivamente; el indicador de eficiencia 75.45 y 
27.8, cuyo indicador refleja un factor de eficacia favorable, y gastos promedio de 
S/ 188,000.00 Nuevos Soles.  
 
 PROYECTO 2195304: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 
Se  incorporó  en  el  Presupuesto  Institucional  de  Apertura  con el monto de 
S/  363,227.00 Nuevos Soles, tuvo  una ejecución financiera de S/  390 539.03 
Nuevos Soles  durante el periodo, siendo el indicador de eficacia de 1.07 y  0.97, 
respecto al PIA y PIM.  
En término de eficiencia se obtuvo unos indicadores de 64.16 y 2.25, siendo un 
gasto promedio de S/ 133,180.00 Nuevos Soles.  
 
 PROYECTO  2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 
Se incorporó en el Presupuesto Institucional en la primera modificación con el 
monto de S/  369,180.00 Nuevos Soles, tuvo una ejecución financiera de S/  
319,717.50  Nuevos Soles, durante el periodo, siendo el indicador de eficacia 
de 1.48 y 0.87, respecto al PIA y PIM. 
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En término de eficiencia se obtuvo un indicador de -6.90 y 48.04   Con relación  
al PIA y PIM. 
 
 PROYECTO  2235046: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 
En el 2015 solo tuvo una ejecución tuvo una ejecución financiera S/ 741,129.29 
Nuevos Soles durante el periodo, siendo el indicador de eficacia de 0.00 y 0.05, 
respecto al PIA y PIM. 
En término de eficiencia se obtuvo indicadores de 99.04. Con relación al PIM, 
respectivamente;  
 
 PROYECTO  2217439: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Se incorporó en el Presupuesto Institucional en la primera modificación con el monto 
de S/  186,497.00 Nuevos Soles, tuvo una ejecución financiera S/ 186,495.65 
Nuevos Soles durante el periodo, siendo el indicador de eficacia de 1.00, respecto 
al  PIM.  
En término de eficiencia se obtuvo 90.00 con relación al PIM, el gasto promedio es 
18650.00, mayor que el gasto promedio de PIA Y PIM.  
 
Significado de los resultados, en los Proyectos según su ejecución en el año 
Fiscal 2015. 
 Respecto a la adquisición de activos no financieros; lo más significativo fue que, 
para asegurar la continuidad del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO 
URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ. PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH”. 
Con código SNIP N° 264495, La asignación de S/. 12, 915,306.00 Nuevos 
Soles, para el saneamiento en la ciudad de Caraz en el año fiscal 2015. Este 
proyecto fue desarrollado y aprobado a valores referenciales del año 2010 y, 
llevada a cabo la convocatoria, el Comité de selección en el año fiscal 2014, 
luego de realizar las evaluaciones de acuerdo a ley, otorgó la Buena pro al 
postor CONSORCIO M&D, por un monto de S/. 31, 673, 293. 87 Nuevos Soles; 
sin embargo, al requerírsele la documentación para la suscripción del respectivo 
contrato, presentaron documentos entre ellos, Cartas Fianzas N°0201105-
0034-2014, por una Entidad Financiera: FINANCIERA EFECTIVA, con RUC N° 
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205336822988, ubicado en la ciudad de Huaraz, sin embargo, dicha entidad no 
está respaldado por la Superintendencia de seguros (SBS), este proyecto solo 
llego al avance de ejecución de S/. 741,129.00 Nuevos y significa el 5.7% de 
avance, y según los informes recibidos, esta obra está en un ´proceso arbitral, 
pero el gobierno edil por la demora de los trámites administrativos de esta obra 
no se realizó la convocatoria del proceso de selección para la continuidad de 
dicha obra, esperando ser ejecutada el año fiscal 2016. 
 
 El proyecto fue paralizado en Marzo de 2015, por los problemas en las 
valorizaciones y la no autenticad de las cartas Fianzas no validadas por entidad 
que este respaldado por la SBS, y generó muchos problemas como lo podemos 
mencionar: 
 
 Deudas a los trabajadores y proveedores de la empresa. 
 Conflictos sociales dentro de la población Carazina 
 La empresa dejo las calles con huecos, creando mal estar a los peatones y 
el tránsito vehicular. 
 Contaminación en el agua en la ciudad de Caraz, creando malestar en la 
población de enfermedades gastrointestinales de la piel asociados al 
deficiente funcionamiento del servicio de Agua Potable. 
 
 La normativa del Ministerio de Economía y Finanzas a través del D.S. 0.33-2015-
EF, aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación 
de los recursos del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización 
municipal del año 2015, son presupuestos condicionados, es decir exige a la 
Gobiernos Locales en una de sus metas cumplir con la Ejecución Presupuestal 
dentro de un año fiscal, la Ejecución como mínimo del 75%, en caso de la 
Municipalidad Provincial de Huaylas-Caraz, solo llegó a ejecutar el 46.9%, 
incumpliendo con esta meta, y generando, pérdida de transferencias de 
presupuestos un aproximado de S/ 150,000.00 Nuevos para el año 2016, solo 
por esta meta no cumplida. 
 
 Dentro de la comparación de lo ejecutado con el presupuestado según la 
eficacia en todos los proyectos superaron 1.00 de ejecución nivel óptimo, y en 
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términos de eficiencia, el proyecto del saneamiento está 0.00 a nivel PIA y 0.95 
a nivel del PIM. 
 
 Incumpliendo el principio regulatorio de la ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto N° 28411, en el Artículo VI.- De no afectación predeterminada, 
Los fondos públicos de cada una de las Entidades se destinan a financiar el 
conjunto de gastos públicos previstos en los Presupuestos del Sector Público. 
Artículo X.- Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos. Las políticas 
de gasto público vinculadas a los fines del Estado deben establecerse teniendo 
en cuenta la situación económica-financiera y el cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad macro fiscal, siendo ejecutadas mediante una gestión de los 
fondos públicos, orientada a resultados con eficiencia, eficacia, economía y 
calidad. 
 
 Se visualiza en el organigrama,  que la oficina de Órgano Control Interno (OCI), 
de la Municipalidad  esta implementado, por lo tanto se solicita lo mas urgente 
coordinar con Contraloría General de Republica, para la contratación del 
personal y poner en funcionamiento, y que  permite identificar y prevenir riesgos, 
irregularidades y actos de corrupción. Con ello, hacemos que la gestión pública 
sea más eficiente y transparente para brindar mejores servicios a los ciudadanos. 
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CAPITULO 6.- DISCUSIÓN 
Hacemos el análisis crítico y autocrítico del trabajo de investigación, con la finalidad de 
determinar los principales problemas que se presentan en el proceso de la ejecución 
presupuestal de actividades y proyectos en la Municipalidad Provincial de Huaylas-Caraz-
Ancash, año 2015. 
 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Art. 55 TUO de la ley General, 
establece que los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, sus Organismos Públicos 
Descentralizados y sus Empresas se sujetan a las disposiciones de ejecución 
presupuestaria establecidas en la Ley General y la Ley del Presupuesto del Sector Público, 
y  en el Art. 1° de la Directiva para la ejecución presupuestaria, Directiva Nº005-2010-
EF/76.01, el objetivo y alcance, es establecer las pautas para la ejecución de los 
presupuestos institucionales de los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, para el año fiscal respectivo.  
 
Artículo 2º.- De la Oficina de Presupuesto del pliego y la calidad del gasto público. 
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, es responsable del 
monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las intervenciones 
financiadas con cargo a los créditos presupuestarios autorizados en la Ley Anual de 
Presupuesto. Para tal fin, dicha oficina desarrolla acciones orientadas a identificar si los 
recursos públicos. 
 
a)  Se ejecutan según las prioridades establecidas en su presupuesto institucional. 
b)  Favorecen a las poblaciones sobre las cuáles se han identificado las mayores brechas 
de acceso a los servicios públicos que brinda el pliego 
c) Financian la adquisición de insumos para la prestación de los servicios públicos que el 
pliego debe brindar en el marco de sus competencias. 
 
En esta Directiva está establecido el proceso de Ejecución Presupuestal Institucional, para 
los tres niveles de gobierno y otros, y el personal involucrado en las áreas con la ejecución 
presupuestaria de Ingresos y gastos deben estar plenamente relacionados con estas 
normas. 
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Son Responsables del Control del Gasto Público, los titulares de la Entidades Públicas, el 
Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Jefe de la Oficina de Administración en el pliego 
presupuestario, en el proceso de ejecución del Gasto, se utiliza el Sistema Integrado de 
Administración Financiera del Sector Público SIAF-SP (Módulos de Procesos 
Presupuestarios y Módulo Administrativo). En relación al objetivo se describió todo el 
proceso de ejecución presupuestal. En la figura N° 10. 
 
A nivel de todos los tres niveles de gobierno, los factores que limitan el adecuado proceso 
de ejecución presupuestal, en estos últimos años  en el Perú, según  los informes de 
contraloría de las auditorías externas, como es el caso de la Municipalidad Provincial de 
Huaylas y otros informes son los mismos, relacionados con los malos proceso en 
contrataciones, mal control de procesos administrativos, el personal que no cuenta con la 
capacidad y la experiencia, proveedores del estado que cuentan con los TRM, presentado 
documentos fraudulentos, al momentos de la firma de los contratos, todo esto hace la 
Administración Pública en el Perú, y en especial en los Gobiernos Locales se vuelvan 
ineficientes al momento de la ejecución presupuestal, llegando casi la mayoría de los 
procesos de contrataciones a judicializarse, y la mayoría los laudos arbitrales en contra 
perjudicando cuantiosa pérdida  al Estado.     
 
En las entrevistas al aplicar estos instrumentos a los funcionarios involucrados en la 
ejecución presupuestal, se determinó que no contaban con experiencia laboral, no están 
capacitados y muchos menos capacitados en la normativa vigente.  
 
Del resultado obtenido en esta investigación, según el avance de ejecución de los fondos 
públicos en el periodo 2015, estuvo por encima de lo estimado en 1.84 más, favoreciendo 
la estimación,  pero la importante y sorprendente fue en la Rubro 09 –RDR, y que dichos 
fondos sobrepasó en recaudación sobre la estimación en 5.2 veces más, como se puede 
apreciar en la Tabla N° 07, y aun así la municipalidad tuvo problemas  en la ejecución, por 
que no cubrió las necesidades en  gastos corrientes, por  que dichos fondos que se 
ejecutaron, se deben utilizar en los mismos proyectos donde se ejecutaron las cartas 
fianzas y en el siguiente periodo por los retrasos administrados.  . 
 
Los recursos financieros que administran las municipalidades no son suficientes para 
atender las necesidades reales de la población, por un lado, los recursos del Tesoro Público 
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son insuficientes y por otro lado, los ingresos propios que recaudan las municipalidades no 
cubren ninguna necesidad social de la población; ya que en las zonas rurales donde están 
ubicadas algunas municipalidades, la recaudación es muy baja;  
 
Por falta de control en los procesos administrativos de ejecución de presupuestos, y no 
tener una buena programación y formulación de Presupuesto al inicio de cada periodo se 
ven afectada la ejecución presupuestal al término del periodo, como es el caso de la 
Municipal Provincial de Huaylas-Caraz, solo llegó a ejecutarse el 46.9% de su presupuesto 
general y el 26% en proyectos. 
 
Los gastos que se realizan en los gobiernos locales del país, sobre todo en las localidades 
más pobres, no son considerados gastos de calidad porque no resuelven los problemas 
priorizados a reducir las brechas de: saneamiento, salud, electrificación, carreteras etc.  
                                                            
PRUEBA DE LA HIPOTESIS  
 
Todo esto no confirma la hipótesis los tres puntos mencionados para contrastar la hipótesis. 
 No se respetaron la programación y la formulación presupuestaria que estuvo aprobada 
en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), dentro del año fiscal. 
 
 No se ejecutaron los presupuestos aprobados, autorizados y modificados dentro del 
año fiscal. 
 
 No se respetaron los procesos administrativos de ejecución de gasto dentro del año 
fiscal. 
 
CONTRASTACION CON LOS AUTORES 
 
Huayan (2013), en su tesis “FACTORES ADMINISTRATIVOS QUE HAN LIMITADO LA 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICA EN EL MUNICIPIO 
DISTRITAL DE MOCHE PERIODO 2006-2013” de la Universidad Nacional de Trujillo de la 
facultad de ciencias económicas señala, sus principales conclusiones fueron: Los factores 
que han limitado la ejecución de gasto presupuestal de inversión pública en el Municipio 
Distrital de Moche  durante el periodo 2006-2013 han sido los deficientes procesos 
administrativos que se siguen para realizar la inversión la escasez de personal y 
consultores especializados para desarrollar el ciclo del proyecto establecido en el Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 
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Palacios (2013), en su tesis, “EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN 
RESULTADOS COMO INSTRUMENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA 
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE, (2013), de la Universidad Privada 
Antenor Orrego, de la Facultad de Ciencias Económicas señala. 
 
Al analizar la eficacia y efectividad del presupuesto de inversiones de la Municipalidad 
Distrital de Casa Grande; buscamos medir el grado cumplimiento de los objetivos y metas 
del Presupuesto Participativo en la población beneficiaria, en el periodo 2012; y los 
resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles, el autor 
demuestra que una de las herramientas de medir el grado de eficiencia y efectividad es el 
grado de cumplimiento de los objetivos y metas y que según el Ministerio de Economía y 
Finanzas se realiza a través de la presentación de la evaluación presupuestal semestral y 
anual de cada año fiscal, dando cumplimiento a la Directiva N° 006-2014-EF, de Evolución 
Presupuestal, semestral y anual.  
 
Rodríguez (2011) en su tesis “LOS EFECTOS DE LA CRISIS FINANCIERA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL 
PERIODO 2009” DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE, de la facultad de estudios 
de la empresa, y su objetivo fue: obtener un detalle de los recursos financieros por fuentes 
de financiamiento que recauda la Municipalidad en el año 2009. Y sus principales 
conclusiones fueron: 
El Presupuesto Institucional como instrumento de gestión municipal es formulado sobre la 
base de sus ingresos estimados, cuya formulación toma como referencia los presupuestos 
aprobados de años anteriores. Los Gobiernos Locales en especial de las zonas rurales no 
cuentan con una buena recaudación de impuestos, faltando una cultura tributaria a los 
usuarios, y en base a la recaudación se proyecta los presupuestos en el Rubro 09-
Recursos Directamente Recaudados y 08 Impuestos Municipales. 
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CONCLUSIONES 
De la presente investigación se desprenden una serie de conclusiones relevantes para 
determinar la problemática en la ejecución presupuestal de Actividades y Proyectos en la 
Municipalidad Provincial de Huaylas-Caraz-Ancash, a continuación, se enumeran: 
 
 Se describió, el  PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, que el personal en 
especial de las Unidades de Presupuesto y de la Unidades de Administración debe 
tener conocimiento y dar cumplimiento a  la normativa vigente para la ejecución 
presupuestal y que   según, el Art. 55 TUO de la ley General, establece que los 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, sus Organismos Públicos Descentralizados 
y sus Empresas se sujetan a las disposiciones de ejecución presupuestaria 
establecidas en la Ley General y la Ley del Presupuesto del Sector Público, en la parte 
que les sean aplicables, y a las Directivas que, para tal efecto, emita la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público, y la DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA (Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, y modificatorias donde  se 
establece los pasos  para la ejecución de ingresos y gastos  de los presupuestos 
institucionales de los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, para el año fiscal respectivo, y todo este proceso de ejecución se realiza a 
través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), dentro de los 
Módulos Presupuestario ( Distrito, Pliego) y el Módulo administrativo, las etapas de 
Ejecución de Presupuestaria  como son. Los Actos Preparatorias de Ejecución y La 
Ejecución. 
 
 Se Identificaron los factores que limitan el adecuado proceso ejecución presupuestal, 
para que no se ejecuten según su programación, estos factores son de índole 
profesional, que carecen de conocimiento experiencia, capacitación y sobre todo 
confianza y falta de conocimiento de la normativa vigente sobre la ejecución 
presupuestal, para el cumplimiento de las metas y objetivos y las prioridades de 
servicios y bienes que la población demanda. 
 
 Se determinó con respecto a los ingresos propios durante el periodo 2015, fue 
insuficiente para atender los requerimientos de las unidades orgánicas, siendo el rubro 
18 canon y sobre canon, Regalías Renta de Aduanas y Participaciones, y 07 Foncomun 
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la principal fuente de ingresos destacándose (Canon y Sobrecanon), la cual son 
transferencias de tesoro público. 
 
La programación de gastos durante la fase de formulación del presupuesto Institucional 
de Apertura, por parte de las unidades orgánicas, no representa la totalidad de las 
necesidades requeridas para el cumplimiento de las metas programadas, lo que 
ocasiona constantes modificaciones presupuestarias al PIA, en nivel Funcional 
Programático por modalidad de habilitaciones y anulaciones. Presupuestarias. Esta 
situación se presenta con las actividades no programadas las que requieren 
financiamiento a través de modificaciones en el nivel institucional por modalidad de 
Crédito Presupuestario. 
 
 Al analizar la eficacia y efectividad del presupuesto de las Actividades y Proyectos de 
la Municipalidad Provincial de Huaylas Caraz-Ancash; buscamos medir el grado 
cumplimiento de los objetivos y metas en la ejecución Presupuestal en el periodo 2015; 
y los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. 
 
 Se hizo la comparación de la ejecución de presupuesto aprobado con lo ejecutado y 
que a nivel eficacia el PIA es 1.28, que es nivel óptimo en ejecución y el PIM de 0.46 
que no es nivel óptimo en ejecución, llagando a ejecutarse el 86.5% en Gasto Corriente 
(Actividades) y 23.5% Gastos de Capital, (Proyectos), el Proyecto de saneamiento 
llamado “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ. PROVINCIA DE 
HUAYLAS-ANCASH. Fue el proyecto con mayor presupuesto, fue el menor en 
ejecución con 5.7 de avance de ejecución, debido a que en marzo del 2015, se paralizo 
la obra por diversos temas contractuales y  que está en un proceso arbitral y por 
retrasos administrativos en las contrataciones, no se llegó a licitar la continuidad de la 
obra para su ejecución en su totalidad, esperando ser ejecutado en el próximo periodo, 
y a la vez perjudicando a la Municipalidad en cumplimiento de metas en el Programa 
de Plan de Incentivos y que son evaluados al 31 de Diciembre del año-2015. 
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RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones, en el estudio de la presente investigación están dirigidas a 
proporcionar sugerencias a la luz de los resultados, en este sentido las recomendaciones, 
son las siguientes: 
 
 Que el personal involucrado en la etapa de la ejecución presupuestal, tiene que estar 
obligatoriamente capacitado y relacionado con la normativa vigente de las leyes, 
directivas que establece el Ministerio de Economía y Finanzas.  
 
 Que la Gerencia de Administración Tributaria, debe Impulsar acciones de fiscalización 
para el incremento de Presupuesto Municipal, con la captación de impuestos 
municipales y recursos directamente recaudados, con la finalidad de tener mayores 
ingresos y tener mejor una programación y formulación de presupuesto y mejorar la 
ejecución presupuestal de actividades y proyectos. 
 
 Se recomienda a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, considerar mayores recursos públicos a las 
Municipalidades, en especial con la mejora de la distribución del FONCOMUN. 
 
 La Gerencia Municipal, coordine con la Gerencia de Administración y Finanzas con la 
finalidad de aprobar la una Directiva para Procesos Administrativos, y Financieros, 
además una Directiva para el manejo de las Cartas Fianzas. 
 
 Se recomienda y se solicita el más urgente al Sr. Alcalde poner en funcionamiento la 
Oficina de Control Interno (OCI), para mejorar en temas, con las contrataciones y 
mejorar el control administrativo, en especial en la Ejecución Presupuestal. 
 
 
 Para lograr un proceso adecuado de toma de decisiones con respecto al gasto público, 
se recomienda que, durante la programación del gasto, deben participar tanto la 
sociedad civil, El Consejo Municipal y los empleados públicos. 
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ANEXOS 
 
ANEXO N° 01 Cuestionario: problemática en la ejecución presupuestal de 
actividades y proyectos de la municipalidad provincial de Huaylas- 
Caraz-Ancash, AÑO FISCAL 2015. 
 
ANEXO N° 02 Acuerdo de Concejo N°139-2014-MPHCZ, aprobación del 
Presupuesto Inicial de Apertura año-2015. 
 
ANEXO N° 03  Carta Notarial N°065-2015, ejecución de Cartas Fianzas de Fiel 
cumplimiento al Banco Continental al Consorcio Alpamayo. 
 
ANEXO N° 04 Carta Notarial N°065-2015, ejecución de Cartas Fianzas de Fiel 
cumplimiento al Banco Scotiabank Perú al Consorcio M&D. 
    
ANEXO N° 05 Informe N°0135-2015-MPHy-CZ/06.03.04-del Jefe de Contabilidad y 
Costos, observaciones efectuadas por la Auditoria Externa. 
 
ANEXO N° 06   Resolución de Alcaldía N° 069-201-MPHy-CZ- Autorización de 
Recursos vía Crédito Suplementario. 
  
ANEXO N° 07   Resolución de Alcaldía N° 086-201-MPHy-CZ- Autorización de 
Recursos vía Transferencia de Partidas entre Pliegos. 
 
ANEXO N° 08   Contrato N° 028-2014, Licitación Publica N° 01-2014-MPH-CZ, 
Ejecución de la Obra: Mejoramiento del sistema del Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano de la Ciudad de Caraz. 
 
ANEXO N° 09  Decreto Supremo N°033-2015-EF Cumplimiento de Metas de Plan 
de Incentivos.  
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ANEXO N° 10   Carta de Control Interno N°006-2015-3-0392-Ramon Ruffner & 
Asociados, Sociedad Civil. 
 
ANEXO N° 11   Evaluación Presupuestal Año-2015 
 
ANEXO N° 12 Carpeta de Control N° 012-2015-CG/ORHZ-AC-CC-Auditoria de 
cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huaylas, Región 
Ancash.   
 
ANEXO N° 13 Ficha de Registro, Formato N° 03 del Proyecto de Inversión Pública 
con código SNIP N°264495 Mejoramiento del sistema del Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano de la Ciudad de 
Caraz. 
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CUESTIONARIO: PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES  Y PROYECTOS DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS- CARAZ-ANCASH, 
AÑO FISCAL 2015. 
 
Estimado Trabajador de Municipalidad Provincial de Huaylas- Caraz  
Agradeceremos su colaboración por su aporte a la presente investigación relacionada a la 
“PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES  Y 
PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS- CARAZ-ANCASH, 
AÑO FISCAL 2015.”, desarrollando el cuestionario. 
 
I.- DATOS GENERALES: Por favor marque con  X su respuesta. 
    SEXO:      (M)      (F)                                    EDAD: ____________ 
II.-  INDICACIONES: A continuación se le presenta una serie de preguntas las cuales 
deberá usted responder, marcando con una (x) la respuesta que considera correcta y 
de ser el caso enumere en orden de prioridad. 
  
 1.- ¿Cuál es cargo que ocupa Ud. en la Municipalidad Provincial de Huaylas-
Caraz 
  (   )   Gerente Municipal 
  (   )   Gerente de Administración y Finanzas 
  (   )   Gerente de Planeamiento y Presupuesto 
  (   )   Gerente de Desarrollo Urbano y Rural 
  (   )   Jefe de Contabilidad 
  (   )   Jefe de Logística 
  (   )   Otros. 
 
 
 2.- ¿Tiene Ud. conocimiento de sus funciones, experiencia y está capacitado   
para asumir un cargo de responsabilidad o de confianza? 
       Si    (  ) 
       No   (  ) 
 
 
Tabla N° 01 
 
RESPUESTAS 
 
10 FUNCIONARIOS 
 
% 
 
SI 
 
3 
 
30% 
 
NO 
 
7 
 
70% 
         Fuente: Entrevista a los funcionarios de las áreas involucradas con el proceso de 
Ejecución presupuestal 
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FUNCIONES, EXPERIENCIA, CAPACITACION DEL PERSONAL 
 
 
              Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 01, se muestra que el 30% por ciento del personal conoce sus funciones, 
tienen experiencia y están capacitados, mientras el 70% por ciento del personal no conoce 
sus funciones, no tienen experiencia y no están capacitados. 
Significa, que la Municipalidad no cuenta con un personal calificado e idóneo al cargo que 
desempeña y en especial en las áreas involucradas con la ejecución presupuestal. 
3. ¿Cada que tiempo la municipalidad capacita a su personal, en especial en las áreas 
de ejecución y cumplimiento? 
     Al mes             (   ) 
     Tres meses      (   ) 
     Seis meses       (   ) 
      Al año              (   ) 
 
Tabla N° 02 
 
RESPUESTAS 
 
10 FUNCIONARIOS 
 
% 
 
Al mes 
 
1 
 
10% 
 
Tres meses        
 
4 
 
40% 
 
Seis meses         
 
2 
 
20% 
      
 Al año                
 
3 
 
30% 
     Fuente: Entrevista a los funcionarios de las áreas involucradas con el proceso de 
Ejecución presupuestal 
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TIEMPO DE CAPACITACION DEL PERSONAL 
 
      Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En la Tabla N° 02, se muestra que el 10% del personal se capacita una vez al mes, 40% 
cada tres veces al año, el 20% cada dos veces al año, y el 30% una vez al año. 
Significa, que la Municipalidad debe capacitar al personal con más frecuencia y en temas 
especial de ejecución Presupuestal y además dar cumplimiento de la programación de 
capacitación y que debe coordinar con Recursos Humanos, para respetar dicha 
programación porque es un derecho de cada trabajador de la entidad 
 
5.- ¿Conoce Ud. las fases de la ejecución de ingresos? 
       Si    (  ) 
       No   (  ) 
Tabla N° 03 
 
RESPUESTAS 
 
10 FUNCIONARIOS 
 
% 
 
SI 
 
3 
 
30% 
 
NO 
 
7 
 
70% 
       Fuente: Entrevista a los funcionarios de las áreas involucradas con el proceso de 
Ejecución presupuestal. 
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CONOCIMIENTO DE LAS FASES DE LA EJECUCION DE INGRESOS 
 
 
                 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En la Tabla N° 03, se muestra que el 30% por ciento del personal conoce las fases de 
ejecución de ingresos, mientras el 70% por ciento del personal no conoce las fases de 
ejecución de ingresos 
 
Significa, que el personal no tiene mucho conocimiento respecto a las Directivas de 
Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos y que deberían involucrarse y actualizarse 
más con la normativa vigente   
 
6.- ¿Conoce Ud. las fases de la ejecución de gasto? 
       Si    (  ) 
       No   (  ) 
Tabla N° 04 
   
 
RESPUESTAS 
 
10 FUNCIONARIOS 
 
% 
 
SI 
 
3 
 
30% 
 
NO 
 
7 
 
70% 
      Fuente: Entrevista a los funcionarios de las áreas involucradas con el proceso de 
Ejecución presupuestal. 
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CONOCIMIENTO DE LA FASES DE EJECUCION DE GASTO 
 
               Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 04, se muestra que el 30% por ciento del personal conoce las fases de 
ejecución de gasto, mientras el 70% por ciento del personal no conoce las fases de 
ejecución del gasto. 
Significa, que el personal no tiene mucho conocimiento respecto a las Directivas de 
Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos y que deberían involucrarse y actualizarse 
más con la normativa vigente   
 7.- En cuanto al Gasto ¿cómo lo califica Ud. el porcentaje del 23.3% de gastos de 
proyectos durante el año fiscal 2015, según reportes del Ministerio de Economía 
y Finanzas? 
      (   )   Bueno 
      (   )   Malo 
      (   )   Regular 
 
Tabla N° 05 
 
RESPUESTAS 
 
10 FUNCIONARIOS 
 
% 
 
Bueno 
 
1 
 
10% 
 
Malo 
 
7 
 
70% 
 
Regular 
 
2 
 
20% 
        Fuente: Entrevista a los funcionarios de las áreas involucradas con el proceso de 
ejecución presupuestal 
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PORCENTAJE   DE EJECUCION EN PROYECTOS DURANTE EL AÑO FISCAL 
 
               Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 05, se muestra que el 10% por ciento del personal opina que hay un buen 
gasto en proyectos, el 70% por ciento del personal opina un mal gasto en proyectos, y el 
20% del personal opina de regular gasto. 
Significa, significa que el gasto en al año fiscal fue malo, del 23.3% en gastos de Proyectos 
de inversión y no cumplió con el porcentaje de avance de ejecución, obras paralizadas, 
inconclusas y no cubriendo las necesidades prioritarias de la población. 
 8.- En cuanto al Gasto ¿cómo lo califica Ud. el porcentaje del 86.5% de gastos de 
actividades durante el año fiscal 2015, según reportes del Ministerio de 
Economía y Finanzas? 
      (   )   Bueno 
      (   )   Malo 
      (   )   Regular 
Tabla N° 06 
 
RESPUESTAS 
 
10 FUNCIONARIOS 
 
% 
 
Bueno 
 
7 
 
70% 
 
Malo 
 
0 
 
00% 
 
Regular 
 
3 
 
30% 
      Fuente: Entrevista a los funcionarios de las áreas involucradas con el proceso de Ejecución 
presupuestal 
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PORCENTAJE  DE EJECUCION  EN ACTIVIDADES  DURANTE EL AÑO FISCAL  
 
 
                   Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 06, se muestra que el 70% por ciento del personal opina que hay un buen 
gasto en proyectos, el 0% por ciento del personal opina un malo y 30 % del personal opina 
de regular gasto. 
Significa, el 70% del personal opina que fue buena, y el 30% por ciento fue regular, 
entendiéndose que en Actividades el 86.5% del Presupuesto fue ejecutado cubriendo la 
mayoría de los requerimientos de las áreas usuarias, en especial a las áreas operativas. 
  9.- En cuanto al Gasto ¿cómo lo califica Ud. el porcentaje del 46.9% de gastos en 
Actividades y Proyectos durante el año fiscal 2015, según reportes del Ministerio 
de Economía y Finanzas? 
      (   )   Bueno 
      (   )   Malo 
      (   )   Regular 
Tabla N° 07 
 
RESPUESTAS 
 
10 FUNCIONARIOS 
 
% 
 
Bueno 
 
2 
 
20% 
 
Malo 
 
7 
 
70% 
 
Regular 
 
1 
 
10% 
     Fuente: Entrevista a los funcionarios de la áreas involucradas con el proceso de Ejecución 
presupuestal. 
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PORCENTAJE  DE EJECUCION  EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS  DURANTE EL AÑO 
FISCAL 
 
 
              Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 07, se muestra que el 20% por ciento del personal opina que hay un buen 
gasto en proyectos, el 70% por ciento del personal opina un malo y 10 % del personal opina 
de regular gasto. 
 
Significa, el 20% del personal opina que fue buena, y el 70% por ciento fue malo, y el 10% 
opina regular, entendiéndose que en Actividades y Proyectos el 46.9% del Presupuesto, la 
ejecución no tuvo el avance respectivo, incumpliendo algunos principios de la Ley General 
de Presupuesto Público N° 28411, y causando algunos problemas a la entidad y la misma 
población de Caraz. 
  10.-¿Cómo califica la recaudación  de los ingresos propios de la Fuente de 
Financiamiento RDR de la Municipalidad? 
       Bueno     (  ) 
       Regular   (  ) 
        Malo       (   ) 
Tabla N° 08 
 
RESPUESTAS 
 
10 FUNCIONARIOS 
 
% 
 
Bueno 
 
6 
 
60% 
 
Malo 
 
1 
 
10% 
 
Regular 
 
3 
 
30% 
 Fuente: Entrevista a los funcionarios de las áreas involucradas con el proceso de 
ejecución presupuestal. 
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PORCENTAJE DE INGRESOS PROPIOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
RDR 
 
 
                     Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 08, se muestra que el 60% por ciento del personal opina que hay una buena 
recaudación de ingreso propio RDR; el 10% opina que es malo y el 30% opina que es 
regular. 
 
Significa, que la recaudación en al año fiscal 2015, en la Municipalidad Provincial de 
Huaylas –Caraz fue bueno, producto de la mejora en los impuestos municipales y otros 
ingresos  
11.- ¿Cómo calificaría Ud. las transferencias de recursos presupuestales del Tesoro 
Público para su Municipalidad, en los rubros: Foncomun, Canon y Sobrecanon, 
Regalías, Rentas y aduanas y Participaciones y Recursos Ordinarios? 
 
       Bueno     (  ) 
       Regular   (  ) 
        Malo       (   ) 
 
Tabla N° 09 
 
RESPUESTAS 
 
10 FUNCIONARIOS 
 
% 
 
Bueno 
 
3 
 
30% 
 
Malo 
 
4 
 
40% 
 
Regular 
 
3 
 
30% 
      Fuente: Entrevista a los funcionarios de las áreas involucradas con el proceso de 
ejecución presupuestal 
 PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES  
Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS- 
CARAZ-ANCASH, AÑO FISCAL 2015. 
 
 
 
 
 
Br. Domínguez Campos, Renan Jofre  Pág. 117 
 
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL TESORO PÚBLICO A LA 
MUNICIPALIDAD 
 
              Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 09, se muestra que el 30% por ciento del personal  opina que hay una 
buena transferencia de recursos presupuestales del tesoro público; el 40% opina que es 
malo y el 30% opina que es regular. 
Significa, que las transferencias de recursos presupuestales del Tesoro Público para su 
Municipalidad, en los rubros: Foncomun, Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas y 
aduanas y Participaciones y Recursos Ordinarios, no fueron buenos y que se debe mejorar 
en la distribución de los índices de distribución en Foncomun y Canon y Sobrecanon y en 
especial a las zonas rurales donde los ingresos propios son bajos 
12.- ¿La inversión en Actividades y proyectos que realiza la Municipalidad favorece 
a la población más necesitada? 
        SI                      (  ) 
        Algunas Veces  (  ) 
        Nunca               (   ) 
Tabla N° 10 
 
RESPUESTAS 
 
10 FUNCIONARIOS 
 
% 
 
Si 
 
3 
 
30% 
 
Algunas Veces 
 
7 
 
70% 
 
Nunca 
 
0 
 
00% 
        Fuente: Entrevista a los funcionarios de la áreas involucradas con el proceso de 
ejecución presupuestal. 
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INVERSIÓN EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE FAVORECEN A LA ´POBLACION 
 
 
              Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 10, se muestra que el 30% por ciento del personal opina que la inversión 
en Actividades y proyectos que realiza la Municipalidad favorece a la población más 
necesitada, el 70% opina algunas veces y el cero nunca. 
 
Significa, que la Municipalidad debe mejorar en la distribución y priorizar las Actividades y 
Proyectos que beneficien y que favorezca a la población más necesitada. 
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